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 Introdução 

O presente documento corresponde ao Relatório Técnico de Acompanhamento do Processo de 

Descaracterização da Barragem B2 - Mina Tico-Tico, referente ao trimestre compreendido 

entre fevereiro e abril de 2025, elaborado de acordo com o Termo de Referência para 

Acompanhamento do Processo de Descaracterização de Barragens Alteadas a Montante no 

Estado de Minas Gerais, disponibilizado pela FEAM em 28/11/2022. 

 

Para atender às necessidades da Mineração Morro do Ipê S.A., a Terracota Geotecnia foi 

contratada para elaboração do Projeto Executivo de Descaracterização da Barragem B2 - Mina 

Tico-Tico, o qual foi emitido em maio de 2023. O escopo do projeto foi definido de forma a 

atender ao Termo de Referência para Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de 

Montante, elaborado pelos órgãos estaduais de meio ambiente SEMAD e FEAM, em específico ao 

item 3.3.1 que trata de Projeto de Descaracterização para Barragens com Declaração de 

Condição de Estabilidade Garantida. O escopo do projeto foi subdividido em um total de 03 (três) 

marcos, conforme descrito abaixo: 

 

 Marco 1: Relatório de consolidação de dados; 

 Marco 2: Relatório de diagnóstico das condições da estrutura; 

 Marco 3: Projeto Executivo de Descaracterização (desenhos e documentos técnicos). 
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 Documentos de referência 

Os documentos, disponíveis para consulta, relativos à barragem são: 

 

 IPE.OP.RL.8000.GT.20.1143_r0 – Barragem B2 - Mina Tico-Tico - Projeto Executivo de 

Descaracterização – Níveis de Controle da Instrumentação. Terracota Consultoria e Projetos 

Ltda. Maio/2025; 

 IPE.OP.RL.8000.GT.20.1206_r0 - Descaracterização Barragem B2 - Mina Tico-Tico – Relatório 

Mensal de Acompanhamento Técnico de Obra – Abril de 2025. Terracota Consultoria e Projetos 

Ltda. Maio/2025;  

 IPE.OP.RL.8000.GT.20.1193_r0 - Descaracterização Barragem B2 - Mina Tico-Tico – Relatório 

Mensal de Acompanhamento Técnico de Obra – Março de 2025. Terracota Consultoria e Projetos 

Ltda. Abril/2025;  

 IPE.OP.RL.8000.GT.20.1149_r0 - Descaracterização Barragem B2 - Mina Tico-Tico – Relatório 

Mensal de Acompanhamento Técnico de Obra – Fevereiro de 2025. Terracota Consultoria e 

Projetos Ltda. Março/2025;  

 IPE.OP.RL.8000.GT.20.553_r4 – Barragem B2 – Mina Tico-Tico – Níveis de Controle da 

Instrumentação – Carta de Risco. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. Março/2025; 

 IPE.OP.RL.8000.GT.20.1152_r0 – Relatório de Inspeção de Segurança Regular (RISR) – 

Barragem B2 – Mina Tico-Tico – ANM – 1º Semestre de 2025. Terracota Consultoria e Projetos 

Ltda. Março/2025; 

 IPE.OP.RL.8000.GT.20.1218_r0 - Relatório Técnico de Auditoria Extraordinária de Segurança 

de Barragens (RTESB) – Barragem B2 – Mina Tico-Tico – FEAM – 1º Semestre de 2025. Dam 

Projetos de Engenharia Ltda. Março/2025; 

 IPE.OP.RL.8000.GT.20.1065 – Barragem B2 – Mina Tico-Tico – Estudos Hidrológicos e 

Hidráulicos – El. 1.119,40. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. Novembro/2024; 

 IPE.OP.RL.8000.GT.20.676_r2 – Barragem B2 - Mina Tico-Tico - Projeto Executivo de 

Descaracterização – Relatório Técnico do Projeto. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. 

Abril/2024; 

 IPE.OP.RL.8000.GT.20.677_r2 – Barragem B2 - Mina Tico-Tico - Projeto Executivo de 

Descaracterização – Especificações Técnicas Construtivas. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. 

Abril/2024; 

• IPE.OP.RL.8000.DE.20.708 a IPE.OP.RL.8000.DE.20.756, IPE.OP.DE.8000.GT.20.813, 

IPE.OP.DE.8000.GT.20.814, IPE.OP.DE.8000.GT.20.1011, IPE.OP.DE.8000.GT.20.1012, 

IPE.OP.DE.8000.GT.20.1013 e IPE.OP.DE.8000.GT.20.1026 - Barragem B2 – Mina Tico-Tico – 

Projeto Executivo de Descaracterização. Desenhos do Projeto. Terracota Consultoria e Projetos 

Ltda. 2024. 
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 Códigos e Normas 

Os Códigos e/ou Normas relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou 

contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele, devendo ser utilizados na sua revisão mais 

recente. Em caso de conflito, o mais estrito prevalecerá. 

 
 Lei n° 12.334/2010 - Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas 

à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à 

acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 

Barragens; 

 Lei n° 14.066/2020 - Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece 

a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, 

que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 

que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro 

de 1967 (Código de Mineração); 

 Lei Estadual no 23.291/2019 – Institui a Política Estadual de Segurança de Barragens; 

 Decreto no 48.140/2021 - Regulamenta dispositivos da Lei no 23.291/2019 - Estabelece 

medidas para aplicação do Art. 29 da Lei nº 21.972/2016 e dá outras providências; 

 Resolução no 95/2022 da ANM – Consolida os atos normativos que dispõem sobre 

segurança de barragens de mineração; 

 Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº 2.784/2019 - Determina a descaracterização de todas 

as barragens de contenção de rejeitos e resíduos, alteadas pelo método a montante, 

provenientes de atividades minerárias, existentes em Minas Gerais e dá outras providências; 

 Termo de Referência para Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de 

Montante (SEMAD/FEAM) – Estabelece os requisitos mínimos de um Projeto para a 

Descaracterização de Barragens alteadas pelo método de montante no Estado de Minas Gerais 

a ser apresentado à Fundação Estadual de Meio Ambiente, conforme previsto na Lei 23.291, de 

25 de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragem; 

 Termo de Referência para Acompanhamento do Processo de Descaracterização de 

Barragens Alteadas a Montante no Estado de Minas Gerais (SEMAD/FEAM) – Estabelece os 

requisitos mínimos do relatório técnico de acompanhamento da descaracterização das barragens 

alteadas pelo método à montante no Estado de Minas Gerais, conforme o art. 13 da Lei 23.291, 

de 25 de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens; 

 Norma ABNT NBR 13.028/2024 – Estabelece os requisitos para elaboração e apresentação 

de projeto de barragens de mineração para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos 

gerados por erosão e reserva de água.  
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 Ficha Técnica do Empreendimento 

4.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social: Mineração Morro do Ipê S.A. 

CNPJ: 22.902.554/0001-17 

Inscrição Estadual: 293732116 

Endereço: Rodovia BR 381, Parte, KM 520, S/Nº – 
Brumadinho – MG – 35460-000 

Telefone: (31) 3614-1800 / (31) 3181-1315 

E-mail: casaipe@ipemineração.com  
 
4.2 Identificação do Empreendimento 

Razão Social: Mineração Morro do Ipê S.A. 

CNPJ: 22.902.554/0001-17 
Processo Administrativo 

COPAM nº: 37478/2016 

Endereço: Rodovia BR 381, Parte, KM 520, S/Nº – 
Brumadinho – MG – 35460-000 

Telefone: (31) 3614-1800 / (31) 3181-1315 

E-mail: casaipe@ipemineração.com  
 
4.3 Endereço para Envio de Correspondência 

Destinatário: Welington Pereira Maximiano 

Vínculo: Coordenador de Geotecnia 

Endereço: 
Rodovia BR 381, KM 520, S/Nº  
Brumadinho – MG – 35460-000 

 
4.4 Identificação do Representante Legal do Empreendimento 

Nome: Cristiano Monteiro Parreiras 

CPF: 030.102.416-23 

Formação: Advogado 

Cargo/Função: Diretor de Assuntos Corporativos 

Telefone: (31) 99194-8589 

E-mail: cristiano.parreiras@ipemineracao.com 
 
4.5 Responsável Técnico pela Segurança da Barragem 

Nome: Welington Pereira Maximiano 

Formação: Engenheiro Civil 

Registro Nacional Profissional: 1411469151 (CREA-MG) 

Cargo: Coordenador de Geotecnia 

Telefone: (31) 3614-1840 

E-mail: welington.maximiano@ipemineracao.com 
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4.6 Responsável Técnico pela Elaboração do Projeto para Descaracterização 

Nome: Elias Josafá Cota 

Formação: Engenheiro Civil / Geotécnico 

Registro Nacional Profissional: 1403750408 (71537/D CREA-MG) 

Telefone: (31) 3786-4226 

E-mail: elias@terracota.pro 
 

4.7 Equipe Técnica Responsável pela Elaboração do Projeto para Descaracterização 

Empresa responsável pela elaboração do projeto de descaracterização 

Razão social: Terracota Consultoria e Projetos Ltda. 
Tel.: +(55) 31 3786-4226 

CNPJ: 29.794.420/0001-79 

https://terracota.pro 

Rua Júlio Ferreira Pinto, 350 – 3º andar, Santa Amélia, 31560-330.  

Belo Horizonte/MG, Brasil. 

 

4.8 Responsável pelo Acompanhamento das Obras de Descaracterização 

Nome: Welington Pereira Maximiano 

Formação: Engenheiro Civil 

Registro Nacional Profissional: 1411469151 (CREA-MG) 

Cargo: Coordenador de Geotecnia 

Telefone: (31) 3614-1840 

E-mail: welington.maximiano@ipemineracao.com 
 

 

Equipe que participou da elaboração do projeto de descaracterização 

Profissional Formação Nº Registro Responsabilidade 

Elias Josafá Cota Eng. Civil Geotécnico 1403750408 Coordenador e Revisor do Projeto 

Guilherme Pereira 
Pinto 

Eng. Civil Geotécnico 2014352674 Estudos geotécnicos 

Mauro Sérgio Verassani Eng. Ambiental 
Hidrólogo 

1406671720 Elaboração e Coordenação dos 
Estudos Hidrológicos e Hidráulicos 

Roberto Rangel Silva Eng. Civil Hidrólogo 1416269886 Estudos hidráulicos 

José Carlos Possas Geólogo 1406272221 Mapeamento de superfície e 
estudos geológicos 

Guilherme de Freitas 
Roriz Lima 

Eng. Civil Geotécnico 1015708625 Estudos geotécnicos e 
Edição do Relatório 
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4.9 Localização da Barragem 

A Barragem B2 – Mina Tico-Tico localiza-se no vale do córrego Olaria, no município de Igarapé-

MG, em torno das coordenadas UTM (DATUM SIRGAS2000 – Fuso 23S) 574.570m E e 

7.776.150m N à montante da estrutura descaracterizada da Barragem B1 Ecológica – Mina Tico-

Tico e da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico.  

 
Na Figura 4.1 é apresentada a localização da barragem. 

 

 
Figura 4.1 – Localização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico. 

 

4.10 Função atual 

As funções da barragem englobaram: a disposição de rejeitos do beneficiamento de minério de 

ferro, classificados de acordo com a norma NBR 10.004 como Classe II B – Resíduo Não Perigoso 

Inerte, conforme amostragem e ensaios de solubilização e de lixiviação realizados pela empresa 

Terra Consultoria e Análises Ambientais Ltda. e apresentados nos Relatórios de Ensaios nº 

8062/2021, 8070/2021 e 8078/2021. 

 
O lançamento de rejeitos na barragem foi encerrado no ano de 2007, estando a barragem na 

condição descomissionada e desativada, conforme definição da Resolução ANM 95/2022, Art. 2º 

VIII.a e IX e definição do Art. 1º do Decreto 48.140/2021. 
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4.11 Características Gerais 

A Barragem B2 – Mina Tico-Tico foi construída em 12 etapas, sendo o maciço inicial e onze 

alteamentos a montante até a elevação final 1.127,00 m. Com o avanço das obras de 

descaracterização, foi realizada a remoção do 11º e 10º alteamentos, dessa forma a crista da 

estrutura se encontra na elevação 1.119,40 m. 

 
Devido ao fato de a barragem ter sido construída e operada entre os anos de 1990 e 2006 não 

foram encontrados documentos relacionados às obras de construção inicial e das etapas de 

alteamento da barragem tais como registros fotográficos, ensaios dos materiais, controle de 

compactação do aterro e os documentos “como construído” das diversas etapas de operação da 

barragem. 

 
A Tabela 4.1 abaixo apresenta a relação das etapas construtivas da Barragem B2 – Mina Tico-

Tico. 

 
Tabela 4.1 – Etapas construtivas da Barragem B2 – Mina Tico-Tico. 

Etapa 
Elevação Atual Aproximada  

(m) 

Dique de Partida  1.060,0 

1º Alteamento  1.069,0 

2º Alteamento  1.076,0 

3º Alteamento  1.079,0  

4º Alteamento  1.084,3 

5º Alteamento  1.093,5 

6º Alteamento  1.102,5 

7º Alteamento  1.109,0 

8º Alteamento  1.115,0 

9º Alteamento  1.119,5 

10º Alteamento  1.124,3 

11º Alteamento  1.127,0 

 
As principais características da barragem são apresentadas na Tabela 4.2, sendo as informações 

existentes atualizadas a partir dos levantamentos topográficos de 2022 

(IPE.OP.DE.8000.GT.20.455.dwg), de 2020 (IPE.OP.DF.8000.GT.20.019.J - 06/10/20 - ERG 

Engenharia dwg) e o levantamento cadastral após obra de ampliação do reforço e adequação do 

canal extravasor (CAD_PLANIALTIMETRICO_BARRAGEM_B2_TT_16DEZ23.dwg), além do 

levantamento cadastral de acompanhamento das obras de descaracterização da estrutura 

(ACAD_ATUALIZACAO_GERAL_MMI_01MAI25.dwg). 

 

Na Figura 4.2 é apresentada uma imagem de satélite da estrutura e a Figura 4.3 apresenta a 

seção D-D’ de maior altura da barragem. 
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Tabela 4.2 – Principais características da Barragem B2 – Mina Tico-Tico.  

DADOS GERAIS 

Nome da Estrutura Barragem B2 – Mina Tico-Tico 

Código FEAM 406 

Localização Mina Tico-Tico – Igarapé/MG 

Coordenadas geográficas do ponto central da crista do 
barramento 

Latitude: -20°06'37.550" 
Longitude: -44°17'12.020" 

Coordenada projetada (UTM) do ponto central da crista do 
barramento (DATUM SIRGAS2000 – Fuso 23S) 

574.570m E / 7.776.150m N 

Finalidade do Barramento 
Armazenamento de Rejeito Fino de 
Minério de Ferro 

Ano de Início de Implementação 1990 

Ano de Início de Operação 1990 

Ano de Término de Operação 2007 

Ano de Término de Descaracterização 2027 (previsão) 

Situação (status) de operação atual da barragem Em descaracterização (obras) 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Volume Total – maciços + reservatório + amortecimento (m³) 1.593.391 (*)  

Volume Total de maciços (m³) 401.860 (*)  

Capacidade total do reservatório (m³) – até elev. 1.119,4 m 1.191.531 (*) 

Volume do reservatório ocupado com rejeitos (m³) 1.155.391 (*) 

Volume de amortecimento do reservatório (m³) 36.140 

Volume de amortecimento a partir da soleira do vertedouro 
(m³) – elev. 1.116,7 a 1.119,4 m 29.622 

Área do reservatório (m²) - elev. 1.119,4 m 18.854 

Elevação do coroamento (m) 1.119,4  

Elevação do terreno natural no ponto baixo do barramento (m) 1.016,0 

Altura atual da barragem (m);  103,4 

Extensão do coroamento (m) 280,0 

Largura do coroamento (m) 7,0 

Largura das bermas (m) 5,0 

Alteamentos realizados e seus métodos empregados  Alteamentos a montante  

Inclinação geral do talude jusante 2,5(H):1(V) (21,6º) 

Inclinação talude de montante 1,6(H):1(V) (32º) 

Elevação da soleira do vertedouro (m) 1.116,70 

Nível d’água máximo maximorum (PMP) (m) 1.117,78 

Borda livre mínima (PMP) (m) 1,62 

Descarga do vertedouro (PMP) (m³/s) 6,01 

Capacidade de descarga do vertedouro (m³/s) 37,5 

Área da bacia de contribuição (km²) 0,129 
(*) Volumes obtidos a partir da reinterpretação da topografia primitiva do vale e levantamento topográfico cadastral. 
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Figura 4.2 – Imagem da Barragem B2 – Mina Tico-Tico. (Fonte: Ortofoto MMI – Abril/2025). 
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Figura 4.3 – Seção de maior altura (D-D’) da Barragem B2 – Mina Tico-Tico (Condição em abril de 2025). 
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4.12 Classificação da Barragem 

De acordo com a Matriz para Classificação de barragens para disposição de resíduos ou rejeitos 

da mineração segundo Anexo II do Decreto 48.140/2021 que regulamenta a Lei Estadual 

23.291/2019, a Barragem B2 – Mina Tico-Tico foi classificada, conforme RTESB referente ao 

1º semestre/2025 (IPE.OP.RL.8000.GT.20.1218), com Potencial de Dano Ambiental Alto e 

Categoria de Risco Baixo, resultando em Classe B, conforme tabelas a seguir. 

 

Tabela 4.3 – Categoria de Risco (resíduos e rejeitos de mineração). 

CATEGORIA DE RISCO 

1 Características Técnicas (CT) 19 

2 Estado de Conservação (EC) 0 

3 Plano de Segurança da Barragem (PSB) 3 

PONTUAÇÃO TOTAL (CRI) = CT + EC + PSB 22 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO BAIXO 

 

F
A

IX
A

S
 D

E
 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

CATEGORIA DE RISCO CRI 

ALTO ≥ 65 ou EC*=10  

MÉDIO 37 < CRI < 65 

BAIXO ≤37 

(*) Pontuação (10) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) implica 
automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTO e necessidade de providências imediatas pelo 
responsável da barragem. 

 

Tabela 4.4 – Potencial de Dano Ambiental. 

POTENCIAL DE DANO AMBIENTAL (PDA) Pontos 

1 Volume total do reservatório 2 

2 Existência de População a Jusante 10 

3 Impacto Ambiental 6 

4 Impacto Socioeconômico 5 

PONTUAÇÃO TOTAL (PDA) 23 

CLASSIFICAÇÃO DE DANO ALTO 

 

F
A

IX
A

S
 D

E
 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

POTENCIAL DE DANO AMBIENTAL PDA 

ALTO ≥13 

MÉDIO 7 < PDA < 13 

BAIXO ≤ 7 
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Tabela 4.5 – Classificação de Categoria de Risco e Potencial de Dano Ambiental. 

CATEGORIA  
DE RISCO 

POTENCIAL DE DANO AMBIENTAL 

ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO B C D 

BAIXO B C E 
 

Tabela 4.6 – Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco (barragens para disposição de resíduos 
ou rejeitos da mineração) – Características Técnicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CT 

Altura 
(a) 

Comprimento 
(b) 

Vazão de Projeto 
(c) 

Método 
Construtivo 

(d) 

Auscultação 
(e) 

Altura ≤10m 
(0) 

Comprimento ≤50m 
(0) 

CMP (Cheia 
Máxima 

Provável) ou 
Decamilenar 

(0) 

Etapa única 
(0) 

Existe 
instrumentação 
de acordo com o 
projeto técnico 

(0) 

10m< Altura <30m 
(1) 

50m< Comprimento 
<200m 

(1) 

Milenar 
(2) 

Alteamento a 
jusante 

(2) 

Existe 
instrumentação em 
desacordo com o 

projeto, porém em 
processo de 
instalação de 

instrumentos para 
adequação ao 

projeto 
(2) 

30m≤ Altura ≤60m 
(4) 

200m≤ 
Comprimento 

≤600m 
(2) 

TR = 500 anos 
(5) 

Alteamento por 
linha de centro 

(5) 

Existe 
instrumentação em 
desacordo com o 

projeto sem 
processo de 
instalação de 

instrumentos para 
adequação ao 

projeto 
(6) 

Altura >60m 
(7) 

Comprimento 
>600m 

(3) 

TR inferior a 500 
anos ou 

Desconhecida / 
Estudo não 
confiável 

(10) 

Alteamento a 
montante 

ou desconhecido 
ou que 

já tenha sido 
alteada a 

montante ao 
longo do 

ciclo de vida da 
estrutura  

(10) 

Barragem não 
instrumentada em 
desacordo com o 

projeto 
(8) 

CT = Σ (a até e) = 19 
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Tabela 4.7 – Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco (barragens para disposição de resíduos 
ou rejeitos da mineração) – Estado de Conservação. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO - EC 

Confiabilidade das 
Estruturas 

Extravasoras  
(f) 

Percolação                       
(g) 

Deformações e 
Recalques  

(h) 

Deterioração dos 
taludes/Paramentos 

 (i) 

Estruturas civis bem 
mantidas e em 

operação normal / 
barragem sem 
necessidade de 

estruturas 
extravasoras 

(0) 

Percolação 
totalmente controlada 

pelo sistema de 
drenagem 

(0) 

Não existem 
deformações e 
recalques com 
potencial de 

comprometimento da 
segurança da 

estrutura 
(0) 

Não existe 
deterioração de 

taludes e paramentos 
(0) 

Estruturas com 
problemas identificados 
e medidas corretivas em 

implantação 
(3) 

Umidade ou surgência 
nas áreas de jusante, 
paramentos, taludes e 
ombreiras estáveis e 

monitorados 
(3) 

Existência de trincas e 
abatimentos com 

medidas corretivas em 
implantação 

(2) 

Falhas na proteção dos 
taludes e paramentos, 
presença de vegetação 

arbustiva 
(2) 

Estruturas com 
problemas identificados 
e sem implantação das 

medidas corretivas 
necessárias 

(6) 

Umidade ou surgência 
nas áreas de jusante, 
paramentos, taludes e 

ombreiras sem 
implantação das 

medidas corretivas 
necessárias 

(6) 

Existência de trincas e 
abatimentos, sem 
implantação das 

medidas corretivas 
necessárias 

(6) 

Erosões superficiais, 
ferragem exposta, 

presença de vegetação 
arbórea, sem 

implantação das 
medidas corretivas 

necessárias 
(6) 

Estruturas com 
problemas identificados, 

com redução de 
capacidade vertente e 

sem medidas corretivas 
(10) 

Surgência nas áreas de 
jusante com 

carreamento de material 
ou com vazão crescente 

ou infiltração do 
material contido, com 

potencial de 
comprometimento da 

segurança da estrutura 
(10) 

Existência de trincas, 
abatimentos ou 

escorregamentos, com 
potencial de 

comprometimento da 
segurança da estrutura 

(10) 

Depressões acentuadas 
nos taludes, 

escorregamentos, sulcos 
profundos de erosão, 

com potencial de 
comprometimento da 

segurança da estrutura 
(10) 

EC = Σ (f até i) = 0 
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Tabela 4.8 – Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco (barragens para disposição de resíduos 
ou rejeitos da mineração) – Plano de Segurança da Barragem. 

PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM - PS 

Documentação 
de projeto  

(j) 

Estrutura 
organizacional e 
qualificação dos 
profissionais na 

equipe de 
segurança da 

barragem  
(k) 

Manuais de 
procedimentos 
para inspeções 
de segurança e 
monitoramento  

(l) 

Plano de Ação 
Emergencial – 
PAE (quando 
exigido pelo 

órgão 
fiscalizador)  

(m) 

Relatórios de 
inspeção e 

monitoramento 
da 

instrumentação e 
de análise de 

segurança  
(n) 

Projeto Executivo 
e “como 

construído” 
(0) 

Possui unidade 
administrativa 

com profissional 
técnico 

qualificado 
responsável pela 

segurança da 
barragem 

(0) 

Possui manuais 
de 

procedimentos 
para inspeção, 

monitoramento e 
operação 

(0) 

Possui PAE 
(0) 

Emite 
regularmente 
relatórios de 
inspeção e 

monitoramento 
com base na 

instrumentação e 
de Análise de 

Segurança  
(0) 

Projeto Executivo 
ou “como 

construído” 
(2) 

Possui profissional 
técnico qualificado 

(próprio ou 
contratado) 

responsável pela 
segurança da 

barragem  
(1) 

Possui apenas 
manual de 

procedimentos de 
monitoramento 

(2) 

Não possui PAE 
(não é exigido pelo 
órgão fiscalizador) 

(2) 

Emite regularmente 
apenas relatórios 

de Análise de 
Segurança 

(2) 

Projeto “como 
está” 
(3) 

Possui unidade 
administrativa sem 
profissional técnico 

qualificado 
responsável pela 

segurança da 
barragem  

(3) 

Possui apenas 
manual de 

procedimentos de 
inspeção 

(4) 

PAE em elaboração 
(4) 

Emite regularmente 
apenas relatórios 

de inspeção e 
monitoramento 

(4) 

Projeto básico 
 (5) 

Não possui unidade 
administrativa e 

responsável técnico 
qualificado pela 
segurança da 

barragem  
(6) 

Não possui 
manuais ou 

procedimentos 
formais para 

monitoramento e 
inspeções 

(8) 

Não possui PAE 
(quando for exigido 

pelo órgão 
fiscalizador) 

(8) 

Emite regularmente 
apenas relatórios 
de inspeção visual 

(6) 

Projeto Conceitual 
(8) - - - 

Não emite 
regularmente 
relatórios de 
inspeção e 

monitoramento e 
de Análise de 

Segurança  
(8) 

Não há 
documentação de 

projeto 
(10) 

- - -  - 

PS = Σ (j até n) = 3 
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Tabela 4.9 – Classificação quanto ao Potencial de Dano Ambiental (barragens para disposição de 
resíduos ou rejeitos da mineração). 

Quadro de Classificação quanto ao Potencial de Dano Ambiental 

Volume Total do 
Reservatório  

(a) 

Existência de  
População a Jusante  

(b) 

Impacto Ambiental  
(c) 

Impacto 
Socioeconômico 

(d) 

MUITO PEQUENO 
≤ 1 milhão m³ 

(1) 

INEXISTENTE 
(Não existem pessoas 

permanentes / residentes ou 
temporárias / transitando na 

área afetada a jusante da 
barragem)  

(0) 

INSIGNIFICANTE 
(Área afetada a jusante da 

barragem encontra-se 
totalmente descaracterizada 

de suas condições naturais e a 
estrutura armazena apenas 

resíduos classe IIB - Inertes, 
segundo a NBR 10.004 da 

ABNT)  
(0) 

INEXISTENTE (não 
existem quaisquer 
instalações na área 
afetada a jusante da 

barragem) 
(0) 

PEQUENO 
1 milhão a 

5 milhões m³ 
(2) 

POUCO FREQUENTE 
(Não existem pessoas 

ocupando permanentemente 
a área afetada a jusante da 

barragem, mas existe 
estrada vicinal de uso local)  

(3) 

POUCO SIGNIFICATIVO 
(Área afetada a jusante da 

barragem não apresenta área 
de interesse ambiental 

relevante ou áreas protegidas 
em legislação específica, e 
armazena apenas resíduos 

classe IIB - Inertes, segundo a 
NBR 10.004 da ABNT)  

(2) 

BAIXO 
(Existe pequena 
concentração de 

instalações residenciais, 
agrícolas, industriais ou 

de infraestrutura de 
relevância sócio-

econômico-cultural na 
área afetada a jusante da 

barragem)  
(1) 

MÉDIO 
5 milhões a 

25 milhões m³ 
(3) 

FREQUENTE 
(Não existem pessoas 
ocupando permanen- 

temente a área afetada a 
jusante da barragem, mas 
existe rodovia municipal ou 
federal ou outro local e/ou 

empreendimento de 
permanência eventual de 
pessoas que poderão ser 

atingidas)  
(5) 

SIGNIFICATIVO 
(Área afetada a jusante da 
barragem apresenta área 

de interesse ambiental 
relevante ou áreas 

protegidas em legislação 
específica, excluídas APPs, 

e armazena apenas 
resíduos classe IIB - 

Inertes, segundo a NBR 
10.004 da ABNT)  

(6) 

MÉDIO 
(Existe moderada 

concentração de insta- 
lações residenciais, 

agrícolas, industriais ou 
de infraestrutura de 

relevância sócio-
econômico-cultural na 

área afetada a jusante da 
barragem)  

(3) 

GRANDE 
25 milhões a 

50 milhões m³ 
(4) 

EXISTENTE 
(Existem pessoas 

ocupando 
permanentemente a área 

afetada a jusante da 
barragem, portanto, vidas 

humanas poderão ser 
atingidas)  

(10) 

MUITO SIGNIFICATIVO 
(Barragem armazena rejeitos 

ou resíduos sólidos 
classificados na classe IIA, 

Não Inertes, segundo a NBR 
10.004 da ABNT)  

(8) 

ALTO 
(Existe alta 

concentração de 
instalações residen- 

ciais, agrícolas, 
industriais ou de 
infraestrutura de 
relevância sócio-

econômico-cultural na 
área afetada a jusante 

da barragem) 
(5) 

MUITO GRANDE 
≥ 50 milhões m³ 

(5) 
- 

MUITO SIGNIFICATIVO 
AGRAVADO 

(Barragem armazena rejeitos 
ou resíduos sólidos 

classificados na classe I - 
perigosos, segundo a NBR 

10.004 da ABNT)  
(10) 

- 

PDA = Σ (a até d) =23 
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 Projeto de Descaracterização 

 O conceito do projeto de descaracterização é o de remoção parcial dos rejeitos dispostos 

no reservatório, além dos maciços até o nível do coroamento do 1º alteamento de montante, 

em torno da elevação 1.069,0 m, nível este correspondente ao topo do aterro de reforço 

executado com enrocamento; 

 O projeto de descaracterização será concebido para ser executado em três etapas macro 

de remoção (três períodos secos), sendo a primeira com remoção dos rejeitos do reservatório e 

alteamentos a montante até a elevação 1.109,0 m, a segunda removendo os materiais até a 

elevação 1.093,3 m e a terceira e última etapa, concluindo a remoção, até o nível do topo da 

estrutura de reforço na elevação 1.069,0 m; 

 As etapas estão previstas para serem executadas durante os períodos secos, com duração 

mínima de 6 meses (abril a setembro), podendo se estender em função das condições climáticas 

desde que haja tempo hábil para atender as premissas de conclusão de etapa e executar os 

serviços para a passagem do período chuvoso. Mesmo assim, o projeto contempla a escavação 

de sumps próximo ao emboque do sistema extravasor para contenção de água e sedimentos 

nos casos de chuvas eventuais; 

 O projeto considera que a escavação e remoção dos rejeitos e maciços será realizada com 

a utilização de equipamentos convencionais de terraplenagem (escavadeiras hidráulicas e 

caminhões basculantes). Em hipótese alguma poderá ser utilizado métodos de detonação para 

fragmentação e remoção de blocos rochosos eventualmente encontrados durante as escavações; 

 O projeto considera que a escavação e remoção dos rejeitos e maciços será realizada em 

camadas de espessura média de 2,0 m, que poderá ser ajustada em campo, condicionada à 

capacidade de suporte do material, podendo ser necessária a execução de valas drenantes para 

deságue do rejeito saturado com o objetivo de garantir condições de segurança e operação para 

trafegabilidade dos equipamentos durante a atividade de lavra. Nos casos em que o material 

permanecer saturado também poderá ser realizada a construção de um lastro com rejeito seco 

(aterro de conquista) de forma a viabilizar a trafegabilidade dos equipamentos e remoção do 

material; 

 O volume total geométrico de remoção previsto, desconsiderando-se o fator de 

empolamento, é de aproximadamente 1.487.709 m³; 

 A superfície final do reservatório deverá receber camada impermeabilizante (selo) de solo 

argiloso, preferencialmente laterítico, compactado em camadas de no máximo 25 cm de material 

solto até obter espessura final mínima de 50 cm, grau de compactação de 98% do PN e ter 

declividade de 2% para montante de forma a direcionar os fluxos incidentes nesta superfície 

para o canal de contorno; 

 Deverá ser realizada a recomposição vegetal da área do terreno natural exposta pelas 
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escavações após remoção dos rejeitos e maciços, com utilização de materiais apropriados. 

Conforme item 3.6 da TR de Descaracterização da FEAM, a técnica será determinada com 

embasamento no diagnóstico da área pós-descaracterização à medida que avançam as obras e 

se tenha as reais condições da superfície exposta com objetivo final de reintrodução da área ao 

contexto da paisagem local. 

 
5.1 Descrição do Projeto 

O projeto de descaracterização da Barragem B2 – Mina tico-Tico é composto por 03 (três) etapas 

macro, conforme descrito no relatório do projeto (IPE.OP.RL.8000.GT.20.676): a Etapa 1 

contempla as escavações dos rejeitos dispostos no reservatório até a elevação 1.104,0 m e o 

rebaixamento dos maciços dos alteamentos até a elevação 1.109,0 m; já a Etapa 2, abrange a 

remoção dos rejeitos até a elevação 1089,0 m  e rebaixamento dos maciços até a elevação 

1093,3 m; e a Etapa 3, finalizando com a remoção dos rejeitos até a elevação 1068,0 m e 

rebaixamento dos maciços até a elevação 1069,0 m. 

 

Em termos gerais, a remoção prevista no projeto será realizada em três etapas macro 

compreendendo: 

 

 Etapa 1 - Remoção parcial da estrutura (maciços de rejeito compactado e rejeito 

depositado no reservatório) a partir do 11º alteamento até o 8º alteamento por 

montante. Ao fim desta etapa, o coroamento da barragem estará na elevação 1.109,0 m, 

correspondendo a um rebaixamento de aproximadamente 18,0 m; 

 

o Volume de rejeitos a serem removidos do reservatório: 463.643.m3; 

o Volume de maciço a ser removido da estrutura: 103.200.m3. 

o Volume total de remoção da etapa: 566.843 m³ 

 

 Etapa 2 - Remoção parcial da estrutura (maciços de rejeito compactado e rejeito 

depositado no reservatório) do 7º alteamento e do 6º alteamento por montante. Ao fim 

desta etapa, o coroamento da barragem estará na elevação 1.093,3 m, correspondendo 

a um rebaixamento adicional de aproximadamente 15,7 m; e, 

 

o Volume de rejeitos a serem removidos do reservatório: 368.276.m3; 

o Volume de maciço a ser removido da estrutura: 82.498.m3. 

o Volume total de remoção da etapa: 450.774 m³ 
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 Etapa 3 – Última etapa prevista, remoção parcial da estrutura (maciços de rejeito 

compactado e rejeito depositado no reservatório) do 5º alteamento ao 2º alteamento por 

montante. Ao fim desta etapa, o coroamento da barragem estará na elevação 1.069,0 m, 

correspondendo a um rebaixamento adicional de aproximadamente 24,3 m. 

 

o Volume de rejeitos a serem removidos do reservatório: 386.202.m3; 

o Volume de maciço a ser removido da estrutura: 83.889.m3. 

o Volume total de remoção da etapa: 470.091 m³ 

 

Com base na taxa de escavação média entre 2.800 e 3.100 m³ por dia, fornecida pela MMI, cada 

etapa está prevista para ser executada em um período seco (ciclo de 6 meses, de abril a 

setembro), podendo ser estendido ou antecipado em função do regime de chuvas e data de 

início das obras. 

 

Os taludes de escavação terão inclinação de 3H:1V, quando for executado em rejeito disposto 

no reservatório, e 2H:1V, quando resultantes das escavações em rejeito dos maciços 

compactados. A Figura 5.1 e a Figura 5.2 apresentam o resumo da sequência construtiva de 

remoção do rejeito em camadas. 

 

  
Figura 5.1 – Sequência construtiva de remoção das camadas de rejeito, referente à primeira fase. 
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Figura 5.2 – Sequência construtiva de remoção das camadas de rejeito, referente à primeira fase. 

 

Ao término das obras, com a remoção dos rejeitos e maciços de alteamentos até a elevação final 

de projeto, será realizada a regularização da superfície do reservatório escavada com declividade 

de 2% para montante. Após essa regularização, será implantada camada de impermeabilização 

da superfície do reservatório com solo argiloso compactado. Com a conclusão da regularização 

e impermeabilização do reservatório remanescente, será executado canal de contorno com 

revestimento em enrocamento, em que toda a base do canal deverá receber camada de 

geomembrana, de forma a reduzir a percolação, além de proteção com geotêxtil antes de receber 

os blocos. 

 

Também faz parte das obras a adequação do emboque do sistema extravasor de emergência, 

em todas as fases de remoção intermediária da barragem. 

 

A execução das obras deverá cumprir com as diretrizes apresentadas na especificação técnica, 

nos desenhos de projeto e no relatório técnico do projeto executivo. Ressalta-se que as 

especificações detalhadas no documento IPE.OP.RL.8000.GT.20.677 poderão ser ajustadas 

conforme experiência adquirida em campo durante a execução das obras, desde que aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Durante a execução de todas as fases deverá ser realizada a remoção e limpeza dos rejeitos do 

reservatório e alteamentos / maciços até o terreno natural nos encontros com as ombreiras e 

encosta natural a montante. 
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As áreas expostas do terreno natural deverão receber recomposição vegetal como forma de 

proteção contra erosões/ravinamento, sendo que os talvegues remanescentes da limpeza no 

meio do vale deverão receber proteção com enrocamentos. 

 

O volume a ser escavado de rejeitos no reservatório será de aproximadamente 1.218.122 m3. 

O volume a ser escavado de aterros compactados dos alteamentos da barragem, também 

executados com rejeitos, será de aproximadamente 269.587 m³. A soma de todos os materiais 

a serem removidos durante as obras de descaracterização totalizam aproximadamente 

1.487.708 m³. 

 

A seguir são apresentadas figuras representativas das etapas macro de execução do projeto de 

descaracterização.  

 

 
Figura 5.3 – Etapa 1 – Remoção do rejeito do reservatório e dos maciços entre  

o 11º e 8º alteamentos por montante. 
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Figura 5.4 – Etapa 2 – Remoção do rejeito do reservatório e dos maciços do  

 7º e 6º alteamentos por montante. 
 

 
Figura 5.5 – Etapa 3 (Condição Final) – Remoção do rejeito do reservatório e dos maciços entre  

o 5º e o 2º alteamentos por montante. 
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Figura 5.6 – Seção transversal D-D’ passando pelo vale após a conclusão da Etapa 3. 

 

5.2 Alterações de Projeto 

Durante o período avaliado (fevereiro/2025 a abril/2025), não foram realizadas alterações no 

projeto de descaracterização. 

 

5.3 Riscos Geológicos-Geotécnicos 

Em função do desconhecimento do “as built” das diversas etapas construtivas dos alteamentos 

da Barragem B2 – Mina Tico-Tico, não se pode garantir que a topografia primitiva reconstituída, 

apresentada no desenho IPE.OP.DE.8000.GT.20.709, inferida a partir de furos de sondagem, 

representa fidedignamente a morfologia da encosta natural final após as intervenções para a 

remoção dos rejeitos dispostos e dos maciços dos alteamentos. 

 

Desta forma, os eventuais efeitos do desconfinamento ou até mesmo devido a escavações 

realizadas na época de construção da barragem para ampliar o reservatório ou como área de 

empréstimo local poderão exigir projetos específicos e obras complementares de estabilização.  

Atualmente, existe uma superfície de escorregamento, do tipo circular, aberta na encosta natural 

situada a montante do reservatório da barragem, na sua margem esquerda. No local ocorrem 

os filitos cinza prateado, com lentes de quartzito ferruginoso (Figura 5.7).  
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Figura 5.7 – Filito da Formação Cercadinho no local do escorregamento. 

 
A direção dos planos de xistosidade é, aproximadamente, leste – oeste, com mergulho de cerca 

de 50° a 60° para sul, ou seja, para dentro da encosta (montante).  

 
A cunha de escorregamento é superficial, pouco profunda, e provavelmente ocorreu devido à 

escavação de um acesso no pé da encosta, circundando o reservatório, com taludes muito 

íngremes, o que provocou a instabilização. 

 

 
Figura 5.8 – Vista do escorregamento situado na encosta a montante do reservatório. 
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Figura 5.9 – Imagem de satélite delimitando a área onde se desenvolveu a superfície de 

escorregamento. 
 

Durante o mês de julho/2024 foi executada uma berma de equilíbrio em enrocamento (Foto 5.1) 

e de forma a estabilizar a massa rompida localizada na encosta a montante próximo a ombreira 

esquerda. Em outubro de 2024, a berma foi ampliada até os pontos da descida da drenagem 

superficial de modo a proteger o ponto de deságue. 

 

Além da berma, em outubro/2024 foi concluída a instalação de dispositivos de drenagem 

superficial (Foto 5.2) no contato entre a cunha de ruptura e o terreno natural de forma a reduzir 

a infiltração de água e assim reduzir a saturação do material e consequentemente, possíveis 

movimentações. 

 

 
Foto 5.1 – Berma de equilíbrio em enrocamento na 

encosta próxima a ombreira esquerda. 

 
Foto 5.2 – Dispositivos de drenagem superficial no 
contato da cunha de ruptura com o terreno natural, 

na margem esquerda. 
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Foto 5.3 – Detalhe da berma de equilíbrio em 
enrocamento na encosta na margem esquerda. 

 
Foto 5.4 – Detalhe da berma de equilíbrio em 
enrocamento na encosta na margem esquerda. 

 

A região segue monitorada através de 13 marcos de controle. Com o avanço das obras e remoção 

do maciço do 10º alteamento, foi necessário remover o marco de referência, que estava 

instalado na crista da estrutura. As coordenadas de cadastro podem ser verificadas na Tabela 

5.1 e a localização dos marcos de monitoramento na Figura 5.10. 

 
Tabela 5.1 – Coordenadas de cadastro dos Marcos de Monitoramento da Encosta. 

TIPO INSTRUMENTO 
COORDENADAS DE INSTALAÇÃO (SIRGAS2000) 

E N ELEVAÇÃO (m) 

Marco de 
Monitoramento 

MS-01 574.474,500 7.776.057,749 1.130,112 

MS-02 574.460,076 7.776.065,606 1.131,954 

MS-03 574.451,553 7.776.074,410 1.130,031 

MS-04 574.441,140 7.776.084,438 1.130,552 

MS-05 574.431,816 7.776.079,384 1.134,214 

MS-06 574.446,862 7.776.070,923 1.134,338 

MS-07 574.455,718 7.776.060,647 1.136,534 

MS-08 574.474,024 7.776.041,731 1.137,504 

MS-09 574.474,314 7.776.029,849 1.143,117 

MS-10 574.450,866 7.776.051,770 1.141,262 

MS-11 574.429,241 7.776.071,089 1.139,650 

MS-12 574.435,039 7.776.054,639 1.145,992 

MS-13 574.455,809 7.776.037,735 1.147,118 
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Figura 5.10 – Localização dos Marcos de Monitoramento da Encosta. 

 

A seguir são apresentados os históricos de deslocamentos dos marcos de monitoramento da 

encosta, a partir do cadastro realizado no dia 22/11/2024. 

 

 
Figura 5.11 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-01. 
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Figura 5.12 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-02. 

 

 
Figura 5.13 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-03. 

 

 
Figura 5.14 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-04. 
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Figura 5.15 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-05. 

 

 
Figura 5.16 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-06. 

 

 
Figura 5.17 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-07. 
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Figura 5.18 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-08. 

 

 
Figura 5.19 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-09. 

 

 
Figura 5.20 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-10. 
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Figura 5.21 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-11. 

 

 
Figura 5.22 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-12. 

 

 
Figura 5.23 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-13. 

 

Não foram realizadas leituras do marco de monitoramento MS-10 entre 30 de janeiro e 27 de 

fevereiro de 2025.  
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verificando movimentações verticais e horizontais pequenas. Os valores acumulados observados 

até 25/04/2025, horizontais menores que 12 mm, predominantemente na direção NE, e verticais 

menores que 7 mm, são em parte devidos, provavelmente, aos erros normais de leitura 

(“serrilhado”), em função da referência de nível e do equipamento utilizado e sua precisão.  

 

Outro ponto de atenção é a estabilização da encosta na ombreira direita, próximo ao extravasor 

de emergência. Ainda não foram iniciadas as obras de estabilização da região, pois está sendo 

aguardado o avanço das obras de descaracterização, de maneira que permita melhor acesso ao 

local. Enquanto isso, algumas atividades preparatórias foram executadas, como medidas de 

proteção do canal extravasor, caso ocorra o escorregamento das sacarias. 

 

Durante o mês de novembro de 2024 foram instalados perfis metálicos e grades metálicas (Foto 

5.5 e Foto 5.6) sobre o canal extravasor de emergência, como medida preventiva contra uma 

possível obstrução do canal, caso ocorra movimentação de material da encosta. 

 

 
Foto 5.5 – Grades metálicas instaladas sobre o 

canal extravasor de emergência. 

 
Foto 5.6 – Grades metálicas instaladas sobre o 

canal extravasor de emergência. 
  



 

RELATÓRIO TÉCNICO 
BARRAGEM B2 – MINA TICO-TICO 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 
DE DESCARACTERIZAÇÃO 

IPE.OP.RL.8000.GT.20.1208 - Revisão 00.B 
 

 
FM.IPE.GCQ.001 - REV 2.0 - Página 37 de 173 

 

 Obras de Descaracterização 

As obras de descaracterização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico foram iniciadas em 28/06/2024, 

com o acompanhamento das obras em um primeiro momento realizado pela própria equipe de 

geotecnia da MMI até a conclusão da mobilização do ATO da projetista. Em 07/08/24, o 

acompanhamento das obras passou a ser realizado pelo engenheiro civil/geotécnico Robert 

Adriano de Souza, da Terracota Consultoria e Projetos Ltda. O registro dos serviços está sendo 

realizado por meio de relatório diário de obra (RDO) com descrição das atividades e imagens 

ilustrativas. 

 

Como pode ser verificado nas imagens apresentadas no item 6.1, as obras estão sendo 

executadas com escavadeiras, caminhões e, eventualmente, um rompedor, devido à quantidade 

de blocos de grandes dimensões presentes no reservatório. 

 

Os materiais removidos estão sendo enviados para a planta de beneficiamento da Mina Tico- 

Tico para serem reprocessados, o trajeto é apresentado na Figura 6.1. 

 

 
Figura 6.1 – Rota entre a Barragem B2 – Mina Tico-Tico e a Planta Tico-Tico. 
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O ATO da Terracota realizou o acompanhamento das obras durante os meses de avaliação 

(fevereiro/2025 a abril/2025) e ao final de cada mês, foi emitido relatório mensal de 

acompanhamento técnico das obras, apresentando uma compilação dos relatórios diários de 

obra e discretizando as atividades realizadas no período avaliado. 

 

6.1 Memorial Descritivo 

Durante o período avaliado (fevereiro/2025 a abril/2025), com o fim do período chuvoso, foram 

retomadas as obras de descaracterização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico. 

 

6.1.1 Acompanhamento das Obras 

A seguir é apresentado um resumo dos RDOs emitidos com indicação do período de execução 

de cada atividade. 

 

Tabela 6.1 – Resumo dos RDOs – período entre fevereiro/2025 e abril/2025. 

PERÍODO 
SERVIÇOS 

INÍCIO FIM 

03/02/25 05/02/25 Retomada da operação do bombeamento; 

04/02/25 06/02/25 
Remoção do revestimento em lona de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) da 
face de talude de montante; 

07/02/25 09/02/25 Sem atividades relacionadas às obras de descaracterização; 

10/02/25 10/02/25 
Instalação de régua linimétrica na base do sump do reservatório  

(Elev.: 1.114,486); 

11/02/25 23/02/25 Sem atividades relacionadas às obras de descaracterização; 

24/02/25 25/02/25 
Reparo no revestimento do reservatório em ponto danificado pelo tráfego de 
equipamentos; 

26/02/25 23/03/25 Sem atividades relacionadas às obras de descaracterização. 

24/03/25 24/03/25 
Ajuste no revestimento em ponto no talude de montante, próximo ao emboque 
do canal de conexão do extravasor de emergência, onde foi verificado início de 
processo erosivo; 

25/03/25 27/03/25 Retomada da operação do bombeamento por acionamento manual; 

28/03/25 31/03/25 Sem atividades relacionadas às obras de descaracterização; 

01/04/25 01/04/25 Remoção dos geradores e cabos de alimentação do sistema de bombeamento; 

01/04/25 04/04/25 Remoção do revestimento em PEBD do reservatório da barragem; 

04/04/25 04/04/25 Regularização do acesso à barragem; 

04/04/25 21/04/25 Remoção do maciço remanescente do 10º alteamento – Etapa 1 - Fase 2B; 

10/04/25 10/04/25 
Execução de valas de inspeção no talude escavado na margem esquerda do 
reservatório; 

11/04/25 20/04/25 Execução de lastro no reservatório para acesso de equipamentos; 
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PERÍODO 
SERVIÇOS 

INÍCIO FIM 

14/04/25 15/04/25 Aplicação de hidrossemeadura em terreno exposto pela escavação do 
reservatório. 

16/04/25 16/04/25 Sem atividades devido ao tempo chuvoso; 

17/04/25 17/04/25 
Instalação de gerador e bomba para esgotamento da água acumulada no 
reservatório; 

22/04/25 
Em  

andamento 
Remoção do rejeito do reservatório – Etapa 1 - Fase 3A; 

28/04/25 29/04/25 Escavação parcial do canal de conexão do extravasor de emergência. 

 

6.1.2 Sequência Construtiva e Detalhamento das Obras Realizadas 

A seguir é apresentada a cronologia de execução das atividades executadas, bem como imagens 

referentes aos serviços. 

 

Tabela 6.2 – Cronologia das atividades executadas – período entre fevereiro/2025 e abril/2025. 

MÊS ATIVIDADES REALIZADAS 

F
e
v
e
re

ir
o
 

2
0

2
5

 

Retomada da operação do bombeamento; 

Remoção do revestimento em lona de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) da face de talude 
de montante; 

Instalação de régua linimétrica na base do sump do reservatório. (Elev.: 1.114,486); 

Reparo no revestimento do reservatório em ponto danificado pelo tráfego de equipamentos; 

M
a
rç

o
  

2
0

2
5

 Ajuste no revestimento em ponto no talude de montante, próximo ao emboque do canal de 
conexão do extravasor de emergência, onde foi verificado início de processo erosivo; 

Retomada da operação do bombeamento por acionamento manual; 

A
b

ri
l 

2
0

2
5

 

Remoção dos geradores e cabos de alimentação do sistema de bombeamento; 

Remoção do revestimento em PEBD do reservatório da barragem; 

Regularização do acesso à barragem; 

Remoção do maciço remanescente do 10º alteamento – Etapa 1 - Fase 2B; 

Execução de valas de inspeção no talude escavado na margem esquerda do reservatório; 

Execução de lastro no reservatório para acesso de equipamentos; 

Aplicação de hidrossemeadura em terreno exposto pela escavação do reservatório. 

Instalação de gerador e bomba para esgotamento da água acumulada no reservatório; 

Remoção do rejeito do reservatório – Etapa 1 - Fase 3A; 

Escavação parcial do canal de conexão do extravasor de emergência. 
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6.1.2.1 Retomada da operação de bombeamento 

 
Foto 6.1 – Bombeamento da água acumulada no 

sump para o canal extravasor. 

 
Foto 6.2 – Sump seco após realização do 

bombeamento. 
 

 
Foto 6.3 – Bombeamento da água acumulada no 

sump para o canal extravasor. 

 
Foto 6.4 – Bombeamento da água acumulada no 

sump para o canal extravasor. 
 

 
Foto 6.5 – Sump seco após realização do 

bombeamento. 

 
Foto 6.6 – Sump seco após realização do 

bombeamento. 
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6.1.2.2 Remoção do revestimento em PEBD da face de talude de montante 

 
Foto 6.7 – Remoção do revestimento em lona 

PEBD da face do talude de montante. 

 
Foto 6.8 – Remoção do revestimento em lona 

PEBD da face do talude de montante. 
 

 
Foto 6.9 – Lona em PEBD removida da face do 

talude de montante. 

 
Foto 6.10 – Lona em PEBD removida da face do 

talude de montante. 
 

 
Foto 6.11 – Talude de montante após remoção do 

revestimento em PEBD. 

 
Foto 6.12 – Vista aérea do reservatório após 

remoção do revestimento do talude de montante. 
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6.1.2.3 Instalação de régua linimétrica na base do sump do reservatório 

 
Foto 6.13 – Instalação de régua linimétrica na base 

do sump do reservatório (Elev.: 1.114,486). 
 

6.1.2.4 Reparo no revestimento em ponto danificado pelo tráfego de equipamentos 

Foto 6.14 – Reparo do revestimento em ponto 
danificado pelo tráfego de equipamentos. 

Foto 6.15 – Reparo do revestimento em ponto 
danificado pelo tráfego de equipamentos. 

 

 
Foto 6.16 – Vista aérea da região em que foi 

realizado reparo do revestimento do reservatório. 
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6.1.2.5 Ajuste no revestimento no talude de montante em ponto onde foi verificado 

início de processo erosivo 

 
Foto 6.17 – Reparo do revestimento em ponto onde foi  

verificado o início de processo erosivo. 
 
6.1.2.6 Remoção dos geradores e cabos de alimentação do sistema de 

bombeamento 

 
Foto 6.18 – Remoção dos cabos de alimentação do 

sistema de bombeamento. 

 
Foto 6.19 – Remoção dos cabos de alimentação do 

sistema de bombeamento. 
 

6.1.2.7 Remoção do revestimento em PEBD do reservatório da barragem 

 
Foto 6.20 – Remoção do revestimento do 

reservatório. 

 
Foto 6.21 – Remoção do revestimento do 

reservatório. 
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Foto 6.22 – Remoção do revestimento do 

reservatório. 

 
Foto 6.23 – Remoção do revestimento do 

reservatório. 
 

6.1.2.8 Regularização do acesso à barragem 

 
Foto 6.24 – Regularização do acesso à barragem. 

 

6.1.2.9 Remoção do maciço remanescente do 10º alteamento – Etapa 1 - Fase 2B 

 
Foto 6.25 – Remoção do maciço do 10º 

alteamento. 

 
Foto 6.26 – Remoção do maciço do 10º 

alteamento. 
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Foto 6.27 – Vista aérea da remoção do maciço do 

10º alteamento (11/04/2025). 

 
Foto 6.28 – Vista aérea da remoção do maciço do 

10º alteamento (11/04/2025). 
 

 
Foto 6.29 – Remoção do maciço do 10º 

alteamento. 

 
Foto 6.30 – Remoção do maciço do 10º 

alteamento. 
 

6.1.2.10 Execução de valas de inspeção no talude escavado na margem esquerda do 

reservatório 

 
Foto 6.31 – Execução de valas de inspeção em 

talude escavado no reservatório. 

 
Foto 6.32 – Execução de valas de inspeção em 

talude escavado no reservatório. 
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6.1.2.11 Execução de lastro no reservatório para acesso de equipamentos  

 
Foto 6.33 – Execução de lastro para acesso de 

equipamentos ao reservatório. 

 
Foto 6.34 – Execução de lastro para acesso de 

equipamentos ao reservatório. 
 

 
Foto 6.35 – Execução de lastro para acesso de 

equipamentos ao reservatório. 

 
Foto 6.36 – Execução de lastro para acesso de 

equipamentos ao reservatório. 
 

6.1.2.12 Aplicação de hidrossemeadura em terreno exposto pela escavação do 

reservatório 

 
Foto 6.37 – Aplicação de hidrossemeadura em 
terreno exposto pela escavação do reservatório. 

 
Foto 6.38 – Aplicação de hidrossemeadura em 
terreno exposto pela escavação do reservatório. 

 



 

RELATÓRIO TÉCNICO 
BARRAGEM B2 – MINA TICO-TICO 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 
DE DESCARACTERIZAÇÃO 

IPE.OP.RL.8000.GT.20.1208 - Revisão 00.B 
 

 
FM.IPE.GCQ.001 - REV 2.0 - Página 47 de 173 

 

6.1.2.13 Instalação de gerador e bomba para esgotamento da água acumulada no 

reservatório 

 
Foto 6.39 – Instalação de bomba para esgotamento 

da água acumulada no reservatório. 

 
Foto 6.40 – Instalação de gerador para 

acionamento do sistema de bombeamento. 
 

6.1.2.14 Remoção do rejeito do reservatório – Etapa 1 - Fase 3A 

 
Foto 6.41 – Remoção do rejeito do reservatório. 

 
Foto 6.42 – Remoção do rejeito do reservatório. 

 

 
Foto 6.43 – Remoção do rejeito do reservatório. 

 
Foto 6.44 – Remoção do rejeito do reservatório. 
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6.1.2.15 Escavação parcial do canal de conexão do extravasor de emergência 

 
Foto 6.45 – Escavação parcial do canal de conexão 

do extravasor de emergência. 

 
Foto 6.46 – Escavação parcial do canal de conexão 

do extravasor de emergência. 
 

6.1.3 Anomalias Verificadas 

Durante o período avaliado (fevereiro/2025 a abril/2025), verificou-se em alguns pontos 

anomalias que devem ser corrigidas. Algumas dessas anomalias perderam a relevância ou a 

urgência de correção devido a retomada das obras de descaracterização em abril de 2025. A 

seguir são apresentados alguns pontos de atenção e caso já tenham sido tratados, também é 

mostrada a imagem com a correção. 

 

6.1.3.1 Revestimento do reservatório danificado devido ao tráfego de equipamentos 

(Reparo realizado) 

 
Foto 6.47 – Revestimento do reservatório 

danificado devido ao tráfego de equipamentos. 

 
Foto 6.48 – Reparo do revestimento em ponto 

danificado pelo tráfego de equipamentos. 
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6.1.3.2 Falha no revestimento de proteção da erosão na face do talude de montante 

(Proteção realizada) 

 
Foto 6.49 – Falha no revestimento de proteção da 

erosão na face do talude de montante. 

 
Foto 6.50 – Reparo da proteção na região onde foi 
identificada erosão na face do talude de montante. 

 

6.1.3.3 Dispositivo de drenagem superficial da berma descalçado (Correção 

realizada) 

 
Foto 6.51 – Dispositivo de drenagem superficial da 

berma elev. 1.119,0 descalçado. 

 
Foto 6.52 – Reparo de trecho da drenagem 

superficial da berma elev. 1.119,0. 
 

6.1.3.4 Falha no transpasse na proteção da erosão no talude do acesso à crista da 

estrutura. (Correção realizada) 

 
Foto 6.53 – Falha no transpasse na proteção da 
erosão no talude do acesso à crista da estrutura. 

 
Foto 6.54 – Correção do transpasse na proteção da 

erosão no talude do acesso à crista da estrutura. 
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6.1.3.5 Escorregamento de blocos da encosta para dentro do sump do reservatório 

 
Foto 6.55 – Blocos rolados para dentro do sump 

provenientes da encosta. 

 
Foto 6.56 – Vista aérea do sump com destaque 
para os blocos rolados provenientes da encosta. 

 

6.1.3.6 Pontos com falhas no revestimento em PEBD do reservatório 

 
Foto 6.57 – Falha no revestimento em PEBD do 

reservatório. 

 
Foto 6.58 – Falha no revestimento em PEBD do 

reservatório. 
 

6.1.3.7 Falha no revestimento da face do talude do sump. 

 
Foto 6.59 – Falha no revestimento de proteção na face do talude do sump. 
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6.1.3.8 Processo erosivo na face do talude escavado na margem esquerda do 

reservatório (Ação mitigatória em andamento) 

 
Foto 6.60 – Processo erosivo no talude escavado 

na margem esquerda. 

 
Foto 6.61 – Processo erosivo no talude escavado 

na margem esquerda. 
 

 
Foto 6.62 – Processo erosivo no talude escavado 

na margem esquerda. 

 
Foto 6.63 – Processo erosivo no talude escavado na 

margem esquerda. 
 

6.1.3.9 Processo erosivo em desenvolvimento na região da encosta próxima ao 

sump do reservatório (Ação mitigatória em andamento) 

 
Foto 6.64 – Processo erosivo na região da encosta 

próxima ao sump do reservatório. 

 
Foto 6.65 – Processo erosivo na região da encosta 

próxima ao sump do reservatório. 
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6.1.3.10 Restos de revestimento em PEBD acumulados dentro do reservatório 

 
Foto 6.66 – Restos de revestimento em PEBD acumulados dentro do reservatório. 

 

6.1.4 Não Conformidades  

Durante o período avaliado (fevereiro/2025 a abril/2025), não foram verificadas discrepâncias 

relevantes entre o executado e o apresentado em projeto, dessa forma não foram emitidos 

relatórios de não conformidades neste período. 

 

6.1.5 Projeto 

Considerando o avanço das obras até o presente momento, a situação atual da obra se encontra 

na Etapa 1 – Fase 3A.  

 

Conforme previamente apresentado, em fevereiro e março de 2025 foram realizados serviços 

relacionados à manutenção, correção das atividades já realizadas e operação do bombeamento 

instalado no sump do reservatório. Em abril de 2025, com o fim do período chuvoso, foram 

retomadas as obras de descaracterização com a conclusão da remoção do maciço remanescente 

do 10º alteamento (Etapa 1 - Fase 2B), execução de lastro no reservatório para acesso dos 

equipamentos e o início da remoção do rejeito do reservatório referente à Etapa 1 – Fase 3A. 

 
De acordo com o verificado na sequência construtiva presente no relatório do projeto executivo 

(IPE.OP.RL.8000.GT.20.676), os serviços até então realizados foram: 

 

Serviços Preliminares 

 Instalação e operação de poço de rebaixamento seguindo orientações da empresa Water 

Services que desenvolveu os estudos hidrogeológicos; 

 Estabilização da encosta próximo ao extravasor de serviço (ombreira esquerda); 

 Remoção da geomembrana de impermeabilização do reservatório; 

 Locação e demarcação da Fase 1 das obras de descaracterização; 
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Etapa 1 - Fase 1 – Remoção Parcial do Rejeito do Reservatório e do Maciço do 11º 

Alteamento 

 Execução de sump operacional, locado na porção de montante do reservatório, próximo 

ao sistema extravasor de emergência localizado na ombreira direita, com fundo na 

elevação 1.123,00 m e aprofundando até a elevação 1.119,00 m; 

 Remoção do rejeito do reservatório em camadas de aproximadamente 2,0 m de 

espessura, com avanços a partir do sump em direção à ombreira esquerda até o local do 

extravasor de serviço (ombreira esquerda). A declividade da superfície da escavação deve 

ser direcionada no sentido para montante e com platô final na elevação média 1.121,0 m; 

 Adequação do emboque do extravasor de emergência (ombreira direita) para a nova 

condição do reservatório; 

 Remoção completa do maciço do 11º alteamento; 

 Relocação do sump para a fase seguinte das obras. 

 

Etapa 1 - Fase 2 – Remoção Parcial do Rejeito do Reservatório e do Maciço do 10º 

Alteamento 

 Aprofundamento do sump existente em 2,0 m; 

 Remoção do rejeito do reservatório em camadas de aproximadamente 2,0 m de 

espessura seguindo os mesmos procedimentos da fase anterior até a elevação do pé de 

montante do maciço do 10º alteamento (El. média 1.116,00 m); 

 Adequação do emboque do extravasor de emergência (ombreira direita) para a nova 

condição do reservatório; 

 Remoção parcial do maciço do 10º alteamento; 

 Impermeabilização do reservatório; 

 Remoção do revestimento em lona PEBD do reservatório; 

 Remoção do maciço remanescente do 10º alteamento. 

 

Etapa 1 - Fase 3 – Remoção Parcial do Rejeito do Reservatório e do Maciço do 9º 

Alteamento 

 Execução de lastro no reservatório para acesso de equipamentos; 

 Aprofundamento do sump existente em 2,0 m  em andamento; 

 Remoção do rejeito do reservatório em camadas de aproximadamente 2,0 m de 

espessura seguindo os mesmos procedimentos das fases anteriores até a elevação do pé 

de montante do maciço do 9º alteamento (El. média 1.110,00 m)  em andamento. 
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A seguir são apresentadas figuras referentes a Etapa 1 - Fase 3 do projeto de descaracterização 

da Barragem B2-Mina Tico-Tico. 

 

 
Figura 6.2 – Sequência Construtiva – Planta – Etapa 1-Fase 3A (IPE.OP.DE.8000.GT.20.747). 

 

 
Figura 6.3 – Sequência Construtiva – Seção D-D’ – Etapa 1 - Fase 3A (IPE.OP.DE.8000.GT.20.717). 
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6.1.6 Levantamento Topográfico – Obras Executadas 

Com a retomada das obras em abril de 2025, os levantamentos topográficos e ortofotos de 

acompanhamento das obras estão sendo realizados pela MMI com frequência semanal, de modo 

a se ter registro e controle das obras. A seguir é apresentado o levantamento realizado pela MMI 

em 01/05/2025 (ACAD_ATUALIZACAO_GERAL_MMI_01MAI25.dwg) e ortofoto apresentando a 

condição do reservatório no dia 28/04/2025. 

 

 
Figura 6.4 – Levantamento topográfico 01/05/2025 – Obras Executadas - Planta. 
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Figura 6.5 – Imagem aérea da Barragem B2 – Mina Tico-Tico. (Ortofoto 28/04/25 - fornecida pela MMI). 
 

A partir do levantamento topográfico (ACAD_ATUALIZACAO_GERAL_MMI_01MAI25.dwg) 

enviado pela MMI, verifica-se que até o momento (01/05/2025) foi removido aproximadamente 

214.000 m³ de rejeitos. A curva elevação x volume da escavação acumulada executada é 

apresentada na Figura 6.6. 
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Figura 6.6 – Curva elevação x volume – Remoção Executada. 

 
 

6.1.7 Comparativo Projeto x Executado 

A seguir é apresentado um comparativo de modo a verificar a aderência entre o projeto (Etapa 1 

– Fase 3A) e o que foi executado até o momento.  

 

As geometrias de projeto são apresentadas em linhas tracejadas em vermelho. 

 

1.110

1.112

1.114

1.116

1.118

1.120

1.122

1.124

1.126

1.128

1.130

1.132

0,0 30,0 60,0 90,0 120,0 150,0 180,0 210,0 240,0

E
le

va
ç

ã
o

 (
m

)

Volume acumulado (x10³ m³)



 

RELATÓRIO TÉCNICO 
BARRAGEM B2 – MINA TICO-TICO 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 
DE DESCARACTERIZAÇÃO 

IPE.OP.RL.8000.GT.20.1208 - Revisão 00.B 
 

 
FM.IPE.GCQ.001 - REV 2.0 - Página 58 de 173 

 

 
Figura 6.7 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 3A) x Executado – Planta.
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Figura 6.8 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 3A) x Executado – Seção A-A’. 

 

 
Figura 6.9 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 3A) x Executado – Seção B-B’. 
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Figura 6.10 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 3A) x Executado – Seção C-C’. 

 

 
Figura 6.11 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 3A) x Executado – Seção D-D’. 
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Figura 6.12 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 3A) x Executado – Seção E-E’. 
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Verifica-se que os serviços já executados ficaram bem próximos ao projetado, com pequenas 

discrepâncias, possivelmente, devido a questões verificadas em campo em relação ao 

levantamento topográfico primitivo utilizado no projeto e para um melhor ajuste em decorrência 

da fase da obra. Atualmente, a obra se encontra na execução da Etapa 1 – Fase 3A, com o 

avanço nas escavações na região do reservatório e do sump. 

 

De forma a acompanhar o andamento das obras, é apresentada a seguir uma curva elevação-

volume indicando:  

 a remoção total (considerada em projeto);  

 a remoção executada (obtida a partir do levantamento topográfico atualizado); 

 a remoção a ser executada (diferença entre a total e a executada). 

 

 
Figura 6.13 – Curva elevação-volume – Comparativo andamento das obras. 

 

6.2 Condição da Estrutura no Período Avaliado 

Atualmente o fator de segurança não-drenado liquefeito é superior ao valor mínimo 

recomendado pela TR FEAM de descaracterização (1,1), em todas as seções avaliadas. Dessa 

forma, a seguir é apresentada uma avaliação da estrutura em relação às anomalias verificadas 

durante as inspeções quinzenais, aos níveis da instrumentação e à estabilidade geotécnica. 
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6.2.1 Inspeções de Campo 

As obras foram acompanhadas diariamente no período avaliado pelo ATO da MMI e 

quinzenalmente, são realizadas inspeções na estrutura pela equipe interna da MMI e do EoR e 

são emitidos relatórios de avaliação quinzenal de performance geotécnica com avaliação das 

leituras dos instrumentos, relatório fotográfico, indicação das anomalias verificadas e análises 

de estabilidade da estrutura.  

 

6.2.2 Anomalias Detectadas Durante as Inspeções 

A seguir é apresentado um histórico das anomalias verificadas no período de avaliação 

(fevereiro/2025 a abril/2025). 
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Tabela 6.3 – Resumo das anomalias encontradas na Barragem B2 – Mina Tico-Tico – 1ª quinzena de fev./2025 a 2ª quinzena de abr./2025. 

ID ANOMALIA 
Fevereiro/25 Março/25 Abril/25 

1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 

01 PRESENÇA DE FORMIGUEIROS NO TALUDE DE JUSANTE       

06 VEGETAÇÃO ALTA NO TALUDE DE JUSANTE   - - - - 

11 SUPERFÍCIE DE RUPTURA IDENTIFICADA NA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO, PRÓXIMA AO EXTRAVASOR 
OPERACIONAL 

      

14 PRESENÇA E/OU CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS NO MACIÇO DA ESTRUTURA.       

20 ACÚMULO DE ÁGUA NO ACESSO AO PÉ DA ESTRUTURA.  - - - - - 

22 ACÚMULO DE SEDIMENTOS NOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DAS BERMAS  - - - - - 

28 DESABAMENTO DA CONTENÇÃO JUNTO AO CANAL DO EXTRAVASOR.       

31 MATERIAL PROVENIENTE DA LIMPEZA DE CANALETA DEPOSITADO NAS BERMAS - - - -   

42 PRESENÇA DE TOCAS DE ANIMAIS NO TALUDE DE JUSANTE - - - - -  

47 REVESTIMENTO DO RESERVATÓRIO INCOMPLETO E COM PONTOS DE FALHA      - 

48 
VEGETAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO DO REFORÇO EM ENROCAMENTO E NO TRECHO 

FINAL DO CANAL EXTRAVASOR    - -  

49 ASSOREAMENTO DO CANAL EXTRAVASOR   - - - - 

52 REVESTIMENTO DO RESERVATÓRIO DANIFICADO PELO TRÁFEGO DE EQUIPAMENTOS.   - - - - 

53 PROCESSO EROSIVO EM DESENVOLVIMENTO NA ENCOSTA PRÓXIMA AO SUMP DO RESERVATÓRIO.       

54 DISPOSITIVO DE DRENAGEM SUPERFICIAL DESCALÇADO  - - - - - 

55 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REMANESCENTE DEPOSITADO NA BERMA.    - - - 

56 PROCESSO EROSIVO EM DESENVOLVIMENTO EM TALUDE ESCAVADO NA MARGEM ESQUERDA DO 
RESERVATÓRIO. 

      

57 BASE DE CONCRETO DO INA-37 DANIFICADA.       

58 BLOCO OBSTRUINDO A DESCIDA D’ÁGUA DA OMBREIRA ESQUERDA.      - 

59 RESTOS DE REVESTIMENTO EM PEBD ACUMULADOS DENTRO DO RESERVATÓRIO.       

60 BERMA ELEV. 1.094,0 SEM DECLIVIDADE DIRECIONADA PARA CANALETA.       

LEGENDA:                            
                                     
    ANOMALIA VERIFICADA     ANOMALIA COM CORREÇÃO EM ANDAMENTO    ANOMALIA RECORRENTE COM MANUTENÇÃO DE ROTINA   
                                     
    ANOMALIA AGRAVADA     ANOMALIA SANADA / NÃO VERIFICADA                      
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6.2.3 Instrumentação Instalada na Barragem 

A instrumentação de controle da barragem é composta por 36 (trinta e seis) indicadores de nível 

d’água com leitura manual; 1 (um) indicador de nível d’água automatizado, 16 (dezesseis) 

piezômetros de tubo aberto do tipo Casagrande e 8 (oito) piezômetros automatizados, 13 (treze) 

marcos superficiais, 01 (um) indicador de vazão e 04 (quatro) sismógrafos, distribuídos em 05 

(cinco) seções transversais de monitoramento. 

 
Os níveis de controle dos instrumentos instalados na Barragem B2 – Mina Tico-Tico foram 

definidos a partir de análises de estabilidade considerando a resistência não drenada de pico do 

rejeito do reservatório localizado abaixo da superfície freática definida pela instrumentação. 

 

Os níveis dos instrumentos foram gradativamente aumentados até que se atingissem os fatores 

de segurança correspondentes ao nível de atenção, nível de alerta e nível de emergência, 

conforme definição a seguir pautada na Resolução 95/2022: 

 
1- Nível de Atenção: leituras da instrumentação cuja superfície freática resulta em fator de 

segurança igual a 1,30 (limite para classificação da barragem em Nível de Emergência 1); 

2- Nível de Alerta: leituras da instrumentação cuja superfície freática resulta em fator de 

segurança igual a 1,20 (limite para classificação da barragem em Nível de Emergência 2); 

3- Nível de Emergência: leituras da instrumentação cuja superfície freática resulta em fator 

de segurança igual a 1,00 (limite para classificação da barragem em Nível de Emergência 3). 

 

A carta de risco da estrutura é apresentada no documento IPE.OP.RL.8000.GT.20.553, elaborado 

pela TERRACOTA com atualização emitida em março/2025. 

 

Devido ao avanço das obras de descaracterização, o piezômetro PZ-13 está sem acesso e foi 

necessária a remoção do piezômetro PZ-07 e dos marcos superficiais MS-01 e MS-02. 

 

Na 1ª quinzena de abril de 2025, foram instalados 10 novos marcos de deslocamentos na 

estrutura, os quais foram cadastrados em 17/04/2025. Os marcos remanescentes MS-03, MS-

04 e MS-05 foram recadastrados e renumerados, passando a ter nova numeração, sendo: MS-

04, MS-03 e MS-13, respectivamente. 

 

A Figura 6.14, Figura 6.15 e Figura 6.16 apresentam a locação em planta dos instrumentos e da 

Figura 6.17 a Figura 6.21 são apresentadas as seções transversais de controle. Na Tabela 6.4 é 

apresentado um resumo da locação, características e níveis de controle dos instrumentos. 
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Figura 6.14 – Locação dos indicadores de nível d’água. 
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Figura 6.15 – Locação dos piezômetros. 
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Figura 6.16 – Locação dos marcos superficiais, sismógrafos, indicador de vazão e poço de 

rebaixamento. 
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Figura 6.17 – Seção transversal de controle A-A' (Condição em 01/05/2025). 
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Figura 6.18 – Seção transversal de controle B-B' (Condição em 01/05/2025). 
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Figura 6.19 – Seção transversal de controle C-C' (Condição em 01/05/2025). 
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Figura 6.20 – Seção transversal de controle D-D' (Condição em 01/05/2025). 
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Figura 6.21 – Seção transversal de controle E-E' (Condição em 01/05/2025).
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Tabela 6.4 – Locação, características, leitura (30/04/2025) e níveis de controle da instrumentação instalada na Barragem B2 – Mina Tico-Tico. 

Seção Instrumento 

Coordenadas (UTM) 
SIRGAS2000 Cota de 

Topo 
(m) 

Cota de 
Fundo 
(m) 

Prof. 
(m) 

Elevação Leitura  
(m) 

(30/04/2025) 

Níveis de Controle (m) 
(Condição Não Drenada) 

E (m) N (m) 
Freática 
Atenção 

Freática 
Alerta 

Freática 
Emergência 

A-A’ 

INA-34 574.519,824 7.776.092,184 1.118,54 1.099,32 19,22 SECO 1.102,00 1.103,00 1.104,00 

INA-25 574.493,944 7.776.124,174 1.125,51 (4) 1.098,96 26,55 SECO 1.099,46 1.099,76 1.099,96 

PZ-17 574.492,893 7.776.123,796 1.125,52 (4) 1.089,24 36,28 SECO 1.093,50 1.095,00 1.096,00 

INA-19 574.501,437 7.776.145,795 1.119,96 1.093,90 26,06 SECO 1.094,40 1.094,70 1.094,90 

INA-30 574.496,028 7.776.160,454 1.115,90 1.080,01 35,89 SECO 1.092,50 1.093,00 1.094,00 

INA-15 574.494,387 7.776.160,916 1.115,20 1.089,65 25,55 SECO 1.092,50 1.093,00 1.094,00 

PZ-23 574.503,574 7.776.162,871 1.115,96 1.085,15 30,81 SECO 1.092,50 1.093,00 1.094,00 

PZ-06 (1) 574.490,218 7.776.175,201 1.110,33 1.075,53 34,80 1.076,39 1.090,00 1.091,00 1.092,00 

INA-31 574.488,447 7.776.175,368 1.110,33 1.077,38 32,95 SECO 1.090,00 1.091,00 1.092,00 

INA-12 574.487,432 7.776.175,985 1.109,95 1.088,33 21,62 1.089,61 (3) 1.090,00 1.091,00 1.092,00 

INA-36 (1) 574.480,696 7.776.192,019 1.103,90 1.070,88 33,02 1.070,59 (2) 1.082,50 1.083,25 1.084,00 

INA-28 574.460,943 7.776.207,008 1.095,14 1.071,25 23,89 SECO 1.076,50 1.078,00 1.079,00 

PZ-21 (1) 574.462,687 7.776.207,739 1.095,07 1.048,62 46,45 1.059,59 1.066,00 1.068,00 1.071,00 

INA-06 574.471,040 7.776.211,750 1.094,03 1.083,36 10,67 SECO 1.083,86 1.084,16 1.084,36 

INA-03 574.462,517 7.776.233,802 1.084,82 1.074,43 10,39 SECO 1.074,93 1.075,23 1.076,30 

INA-39 574.466,682 7.776.235,354 1.084,90 1.068,81 16,09 1.071,12 (3) 1.073,00 1.073,75 1.076,50 

PZ-11 574.450,970 7.776.255,740 1.078,64 1.027,43 51,21 1.043,80 1.063,00 1.065,00 1.067,00 

B-B’ 

INA-20 574.562,876 7.776.170,936 1.119,96 1.099,75 20,21 COLMATADO 1.100,25 1.100,55 1.100,75 

INA-16 574.556,831 7.776.186,690 1.115,27 1.089,27 26,00 SECO 1.089,77 1.090,07 1.090,27 

INA-13 574.552,708 7.776.201,867 1.109,66 1.088,62 21,04 SECO 1.089,12 1.089,42 1.089,62 
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Seção Instrumento 

Coordenadas (UTM) 
SIRGAS2000 Cota de 

Topo 
(m) 

Cota de 
Fundo 
(m) 

Prof. 
(m) 

Elevação Leitura  
(m) 

(30/04/2025) 

Níveis de Controle (m) 
(Condição Não Drenada) 

E (m) N (m) 
Freática 
Atenção 

Freática 
Alerta 

Freática 
Emergência 

B-B’ 

INA-10 574.543,939 7.776.217,594 1.103,16 1.078,01 25,15 SECO 1.078,51 1.078,81 1.079,01 

INA-10A 574.545,267 7.776.217,956 1.103,23 1.083,17 20,06 SECO 1.083,67 1.083,97 1.084,17 

INA-07 574.535,188 7.776.238,345 1.093,66 1.072,70 20,96 SECO 1.073,20 1.073,50 1.078,00 

INA-07A 574.536,982 7.776.234,018 1.093,64 1.076,68 16,96 SECO 1.077,18 1.077,48 1.078,00 

INA-04 574.527,552 7.776.259,135 1.084,46 1.067,61 16,85 SECO 1.068,11 1.068,41 1.071,00 

INA-02 574.514,796 7.776.297,920 1.069,90 1.040,25 29,65 1.041,22 1.054,50 1.056,50 1.061,00 

PZ-18 574.513,017 7.776.293,664 1.070,12 1.029,98 40,14 1.038,02 1.054,50 1.056,50 1.061,00 

INA-01 574.503,220 7.776.313,342 1.070,05 1.047,79 22,26 DANIFICADO 1.050,00 1.052,50 1.055,00 

INA-01A 574.502,899 7.776.311,911 1.070,05 1.043,29 26,76 1.047,92 1.050,00 1.052,50 1.055,00 

C-C’ 

INA-26 574.622,923 7.776.211,341 1.115,50 1.073,22 42,28 SECO 1.080,50 1.082,50 1.087,00 

PZ-19 574.624,640 7.776.211,878 1.115,34 1.061,70 53,64 1.061,97 1.080,50 1.082,50 1.087,00 

INA-32 574.609,982 7.776.242,314 1.103,39 1.075,65 27,74 SECO 1.077,50 1.079,50 1.084,00 

INA-05 574.591,761 7.776.284,132 1.084,49 1.075,57 8,92 SECO 1.076,07 1.076,37 1.076,57 

D-D’ 

INA-05B 574.577,560 7.776.087,144 1.117,91 1.103,80 14,11 SECO 1.111,50 1.112,50 1.114,50 

INA-23 574.552,009 7.776.149,087 1.125,75 (4) 1.079,79 45,96 SECO 1.080,29 1.080,59 1.082,00 

PZ-16 574.551,073 7.776.148,709 1.125,58 (4) 1.073,44 52,14 SECO 1.075,50 1.077,75 1.083,25 

PZ-03 (1) 574.539,333 7.776.176,864 1.115,36 1.059,37 55,99 1.059,56 1.061,50 1.063,00 1.066,00 

PZ-04 (1) 574.515,454 7.776.228,365 1.094,40 1.055,76 38,64 1.060,47 1.068,00 1.072,00 1.076,00 

INA-24 574.521,245 7.776.230,297 1.094,38 1.055,03 39,35 1.059,49 1.068,00 1.072,00 1.076,00 

PZ-15 574.519,798 7.776.229,746 1.094,39 1.032,28 62,11 1.045,59 1.053,50 1.055,00 1.057,50 

INA-29 574.505,661 7.776.263,490 1.079,74 1.046,61 33,13 1.055,65 1.061,00 1.065,00 1.070,00 
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Seção Instrumento 

Coordenadas (UTM) 
SIRGAS2000 Cota de 

Topo 
(m) 

Cota de 
Fundo 
(m) 

Prof. 
(m) 

Elevação Leitura  
(m) 

(30/04/2025) 

Níveis de Controle (m) 
(Condição Não Drenada) 

E (m) N (m) 
Freática 
Atenção 

Freática 
Alerta 

Freática 
Emergência 

D-D’ 

PZ-22 (1) 574.504,016 7.776.262,970 1.079,71 1.037,19 42,52 1.041,61 1.045,00 1.047,00 1.048,00 

PZ-05 574.499,050 7.776.270,044 1.076,62 1.048,78 27,84 1.048,90 1.059,00 1.063,00 1.068,00 

PZ-01 (1) 574.490,976 7.776.284,809 1.069,15 1.046,98 22,17 1.048,00 1.056,00 1.058,50 1.062,50 

PZ-02 (1) 574.484,379 7.776.306,479 1.070,30 1.046,39 23,91 1.048,28 1.052,00 1.054,00 1.056,00 

PZ-25 574.461,511 7.776.376,685 1.040,83 1.026,15 14,68 1.028,59 1.029,00 1.030,25 1.032,75 

E-E’ 

INA-33  574.625,885 7.776.143,361 1.117,32 1.080,90 36,42 SECO 1.085,00 1.087,00 1.092,00 

INA-38 574.598,447 7.776.203,110 1.115,64 1.074,93 40,71 SECO 1.079,00 1.080,50 1.084,50 

INA-35 574.583,022 7.776.232,800 1.103,43 1.071,71 31,72 SECO 1.074,50 1.075,00 1.079,50 

PZ-20 574.575,328 7.776.253,021 1.094,52 1.051,21 43,31 SECO 1.070,00 1.071,50 1.076,50 

INA-27 574.573,684 7.776.252,453 1.094,57 1.068,25 26,32 SECO 1.070,00 1.071,50 1.076,50 

INA-40 574.563,720 7.776.271,753 1.085,49 1.061,39 24,10 SECO 1.065,00 1.067,50 1.072,00 

PZ-09 (1) 574.549,100 7.776.307,150 1.070,61 1.036,67 33,94 1.042,35 1.058,00 1.060,00 1.064,00 

PZ-10 574.547,874 7.776.306,960 1.070,52 1.054,84 15,68 SECO 1.058,00 1.060,00 1.064,00 

In
st

ru
m

en
to

s 
fo

ra
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e 
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çã
o 

d
e 

co
n
tr

o
le

 

INA-18 574.460,928 7.776.129,034 1.120,04 1.109,56 10,48 SECO Próximo à ombreira esquerda 

INA-37 574.451,457 7.776.161,553 1.110,82 1.076,60 34,22 SECO Próximo à ombreira esquerda 

PZ-07 574.726,619 7.776.093,729 1.129,25 1.078,55 50,70 REMOVIDO Monitoramento hidrogeológico 

PZ-08 574.387,740 7.776.201,920 1.116,25 1.053,14 63,11 1.058,76 Monitoramento hidrogeológico 

PZ-12 574.602,350 7.776.320,922 1.075,37 1.022,64 52,73 1.045,06 Monitoramento hidrogeológico 

PZ-13 574.776,640 7.776.071,051 1.130,75 1.068,63 62,12 SEM ACESSO Monitoramento hidrogeológico 

PZ-14 574.686,697 7.776.449,072 1.056,05 1.005,30 50,75 1.037,55 Monitoramento hidrogeológico 

PZ-24 574.421,807 7.776.387,927 1.030,48 1.026,52 3,96 SECO Monitoramento hidrogeológico 



 

RELATÓRIO TÉCNICO 
BARRAGEM B2 – MINA TICO-TICO 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 
DE DESCARACTERIZAÇÃO 

IPE.OP.RL.8000.GT.20.1208 - Revisão 00.B 
 

 
FM.IPE.GCQ.001 - REV 2.0 - Página 77 de 173 

 

Seção Instrumento 

Coordenadas (UTM) 
SIRGAS2000 Cota de 

Topo 
(m) 

Cota de 
Fundo 
(m) 

Prof. 
(m) 

Elevação Leitura  
(m) 

(30/04/2025) 

Níveis de Controle (m) 
(Condição Não Drenada) 

E (m) N (m) 
Freática 
Atenção 

Freática 
Alerta 

Freática 
Emergência 

A-A’ 
MS-03 574.477,248 7.776.175,070 1.109,619 - - - Não aplicável 

MS-08 574.471,766 7.776.214,468 1.094,285 - - - Não aplicável 

B-B’ 

MS-04 574.546,710 7.776.202,958 1.109,307 - - - Não aplicável 

MS-09 574.531,903 7.776.238,927 1.094,265 - - - Não aplicável 

MS-13 574.516,436 7.776.272,086 1.078,964 - - - Não aplicável 

C-C’ 
MS-05 574.616,164 7.776.231,009 1.109,362 - - - Não aplicável 

MS-10 574.598,943 7.776.265,377 1.094,238 - - - Não aplicável 

D-D’ 

MS-02 574.523,402 7.776.174,947 1.115,180 - - - Não aplicável 

MS-07 574.509,859 7.776.206,806 1.102,949 - - - Não aplicável 

MS-12 574.492,761 7.776.247,792 1.084,550 - - - Não aplicável 

E-E’ 

MS-01 574.595,132 7.776.204,880 1.114,934 - - - Não aplicável 

MS-06 574.580,989 7.776.234,402 1.103,160 - - - Não aplicável 

MS-11 574.561,076 7.776.273,660 1.084,663 - - - Não aplicável 

N
ão

 a
p
lic

áv
el

 B2-S1 574.542,368 7.776.175,486 1.114,879 - - - Não aplicável 

B2-S2 574.610,429 7.776.239,295 1.102,956 - - - Não aplicável 

B2-S3 574.468,902 7.776.212,427 1.094,197 - - - Não aplicável 

B2-S4 574.517,197 7.776.290,024 1.071,274 - - - Não aplicável 

MV 574.425,322 7.776.431,715 1.013,211 - - - Não aplicável 

1- Instrumentos automatizados; 
2- Leitura automatizada abaixo da cota de fundo, considerado seco; 
3- Leitura discrepante em relação aos instrumentos adjacentes. Instrumento considerado “seco”; 
4- Cota de topo ainda não atualizada após remoção do maciço do 10º alteamento. 
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6.2.3.1 Leituras Instrumentação  

As leituras dos níveis nos INA’s e PZ’s eram realizadas semanalmente e passaram a ser três 

vezes por semana após o início das obras de descaracterização da estrutura. Os deslocamentos 

dos Marcos Superficiais são aferidos semanalmente. Já os instrumentos automatizados realizam 

um monitoramento constante, com registro de leituras a cada 2 horas. As leituras na placa 

indicadora de vazão são realizadas diariamente. 

 

 Indicadores de Nível d’Água e Piezômetros 

A seguir é apresentado um resumo dos dados de monitoramento para cada instrumento 

abrangendo dois anos hidrológicos, no período entre 10/2022 e 04/2025, conforme planilha 

fornecida pela Mineração Morro do Ipê (MMI). Ressalta-se que o reservatório se encontra sem 

lago. Nos gráficos são apresentadas as seguintes informações: 

 
a) Referências do topo e base de cada instrumento; 

b) Leituras do nível de água do instrumento; 

c) Pluviometria mensal na região da barragem; 

d) Níveis de monitoramento para os instrumentos correspondendo às condições de atenção, 

alerta e emergência. 

 
De acordo com os registros quinzenais de monitoramento dos INA’s e PZ’s, a freática está em 

geral, deprimida na região do reservatório da barragem desde meados do ano de 2016. Com a 

impermeabilização do reservatório e instalação dos dispositivos formais de drenagem superficial 

nas bermas, pôde-se observar uma redução das leituras verificadas na instrumentação na 

estrutura durante o ano de 2023 até meados de 2024, quando foi removida a geomembrana do 

reservatório para dar início às obras de descaracterização da estrutura. Em outubro/2024, com 

a paralisação das obras devido ao início do período chuvoso 2024/2025, o reservatório foi 

revestido com lona PEBD, de modo a tentar reduzir a infiltração decorrente das precipitações. 

Em abril de 2025, o revestimento em PEBD foi removido com a retomada das obras de 

descaracterização. 
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Figura 6.22 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-01 (Danificado). 

 

 
Figura 6.23 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-01A. 

 

 
Figura 6.24 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-02. 
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Figura 6.25 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-03. 

 

 
Figura 6.26 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-04. 

 

 
Figura 6.27 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-05. 
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Figura 6.28 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-05B. 

 

 
Figura 6.29 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-06. 

 

 
Figura 6.30 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-07. 
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Figura 6.31 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-07A. 

 

 

 

 
Figura 6.32 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-10. 

 

 
Figura 6.33 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-10A. 
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Figura 6.34 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-12. 

 

 
Figura 6.35 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-13. 

 

 
Figura 6.36 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-15. 
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Figura 6.37 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-16. 

 

 
Figura 6.38 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-18. 

 

 
Figura 6.39 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-19. 

 

0

100

200

300

400

500

600

1.085

1.090

1.095

1.100

1.105

1.110

1.115

1.120

o
ut

/2
2

n
ov

/2
2

d
ez

/2
2

ja
n/

2
3

fe
v/

2
3

m
ar

/2
3

a
br

/2
3

m
a

i/2
3

ju
n/

2
3

ju
l/2

3

a
go

/2
3

se
t/2

3

o
ut

/2
3

n
ov

/2
3

d
ez

/2
3

ja
n/

2
4

fe
v/

2
4

m
ar

/2
4

a
br

/2
4

m
a

i/2
4

ju
n/

2
4

ju
l/2

4

a
go

/2
4

se
t/2

4

o
ut

/2
4

n
ov

/2
4

d
ez

/2
4

ja
n/

2
5

fe
v/

2
5

m
ar

/2
5

a
br

/2
5

P
lu

vi
o

m
e

tr
ia

 (
m

m
)

E
le

va
çã

o
 (

m
)

N.A. Instrumento (m) Elev. Base Tubo (m) Pluviometria (mm)
Elev. Topo Tubo (m) Nível de Atenção (m) Nível de Alerta (m)
Nível de Emergência (m) Início Obras Descaracterização Teste de Vida
Atualização Cota de Fundo

SECO

0

100

200

300

400

500

600

1.108

1.110

1.112

1.114

1.116

1.118

1.120

1.122

ou
t/

22

n
ov

/2
2

d
ez

/2
2

ja
n/

2
3

fe
v/

2
3

m
a

r/
2

3

a
br

/2
3

m
a

i/2
3

ju
n/

2
3

ju
l/2

3

a
go

/2
3

se
t/2

3

ou
t/

23

n
ov

/2
3

d
ez

/2
3

ja
n/

2
4

fe
v/

2
4

m
a

r/
2

4

a
br

/2
4

m
a

i/2
4

ju
n/

2
4

ju
l/2

4

a
go

/2
4

se
t/2

4

ou
t/

24

n
ov

/2
4

d
ez

/2
4

ja
n/

2
5

fe
v/

2
5

m
a

r/
2

5

a
br

/2
5

P
lu

vi
o

m
e

tr
ia

 (
m

m
)

E
le

va
çã

o
 (

m
)

N.A. Instrumento (m) Elev. Base Tubo (m) Pluviometria (mm)
Elev. Topo Tubo (m) Início Obras Descaracterização Teste de Vida
Atualização Cota de Fundo

SECO

0

100

200

300

400

500

600

1.090

1.095

1.100

1.105

1.110

1.115

1.120

1.125

ou
t/2

2

no
v/

2
2

de
z/

2
2

ja
n/

2
3

fe
v/

2
3

m
ar

/2
3

a
br

/2
3

m
ai

/2
3

ju
n/

2
3

ju
l/2

3

a
go

/2
3

se
t/2

3

ou
t/2

3

no
v/

2
3

de
z/

2
3

ja
n/

2
4

fe
v/

2
4

m
ar

/2
4

a
br

/2
4

m
ai

/2
4

ju
n/

2
4

ju
l/2

4

a
go

/2
4

se
t/2

4

ou
t/2

4

no
v/

2
4

de
z/

2
4

ja
n/

2
5

fe
v/

2
5

m
ar

/2
5

a
br

/2
5

P
lu

vi
o

m
e

tr
ia

 (
m

m
)

E
le

va
çã

o
 (

m
)

N.A. Instrumento (m) Elev. Base Tubo (m) Pluviometria (mm)
Elev. Topo Tubo (m) Nível de Atenção (m) Nível de Alerta (m)
Nível de Emergência (m) Início Obras Descaracterização Teste de Vida
Atualização Cota de Fundo

SECO



 

RELATÓRIO TÉCNICO 
BARRAGEM B2 – MINA TICO-TICO 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 
DE DESCARACTERIZAÇÃO 

IPE.OP.RL.8000.GT.20.1208 - Revisão 00.B 
 

 
FM.IPE.GCQ.001 - REV 2.0 - Página 85 de 173 

 

 
Figura 6.40 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-20. 

 

 
Figura 6.41 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-23. 

 

 
Figura 6.42 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-24. 
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Figura 6.43 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-25. 

 

 
Figura 6.44 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-26. 

 

 
Figura 6.45 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-27. 
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Figura 6.46 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-28. 

 

 
Figura 6.47 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-29. 

 

 
Figura 6.48 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-30. 
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Figura 6.49 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-31. 

 

 
Figura 6.50 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-32. 

 

 
Figura 6.51 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-33. 
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Figura 6.52 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-34. 

 

 
Figura 6.53 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-35. 

 

 
Figura 6.54 – Desempenho do indicador de nível d’água autmoatizado – INA-36. 
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Figura 6.55 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-37. 

 

 
Figura 6.56 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-38. 

 

 
Figura 6.57 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-39. 
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Figura 6.58 – Desempenho do indicador de nível d’água – INA-40. 

 
 

 
Figura 6.59 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-01. 

 

 
Figura 6.60 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-02. 
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Figura 6.61 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-03. 

 

 
Figura 6.62 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-04. 

 

 
Figura 6.63 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-05. 
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Figura 6.64 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-06. 

 

 
Figura 6.65 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-07 (removido). 

 

 
Figura 6.66 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-08. 
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Figura 6.67 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-09. 

 

 
Figura 6.68 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-10. 

 

 
Figura 6.69 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-11. 
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Figura 6.70 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-12. 

 

 
Figura 6.71 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-13 (sem acesso). 

 

 
Figura 6.72 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-14. 
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Figura 6.73 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-15. 

 

 
Figura 6.74 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-16. 

 

 
Figura 6.75 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-17. 
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Figura 6.76 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-18. 

 

 
Figura 6.77 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-19. 

 

 
Figura 6.78 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-20. 
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Figura 6.79 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-21. 

 

 
Figura 6.80 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-22. 

 

 
Figura 6.81 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-23. 
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Figura 6.82 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-24. 

 

 
Figura 6.83 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-25. 
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Dentre os registros realizados no trimestre, destacam-se alguns instrumentos que apresentaram 

comportamentos discrepantes ao histórico registrado:  

 

     Não foram realizadas leituras no INA-01A, durante o mês de março de 2025, devido a 

problemas no pio elétrico que consegue realizar leituras no instrumento;  

     INA-12 – Voltou a indicar leituras a partir do fim do mês de março de 2025, após apresentar 

comportamento seco durante os meses de janeiro e fevereiro de 2025; 

     INA-18 - Danificado durante a 1ª quinzena de abril de 2025 e recuperado na quinzena 

seguinte, apresentando leitura seco; 

     INA-25 – Instrumento que se apresentava seco desde agosto de 2024, voltou a apresentar 

leitura de janeiro a fevereiro de 2025, retornando à condição seca a partir de março de 2025. 

Em abril de 2025, foi removido o sensor do sistema de automatização de suas leituras devido 

ao avanço das obras de descaracterização; 

     INA-39 – Instrumento que se apresentava seco desde julho de 2024, voltou a apresentar 

leitura a partir de março de 2025, indicando níveis mais de 2 metros acima da cota de fundo 

cadastrada. Há indícios de algum mau funcionamento do instrumento já que tal valor é 

incompatível com os níveis verificados nos instrumentos adjacentes, além deste instrumento ter 

um histórico de comportamento seco, sendo essas leituras discrepantes ao previamente 

verificado; 

     PZ-04 – Instrumento automatizado apresentou variação acima de um metro na 2ª quinzena 

de março de 2025 e manteve seus níveis desde então. Recomenda-se que seja verificada a cota 

de fundo do instrumento e seja realizada a conferência dos dados de cadastro do sistema de 

automatização; 

     PZ-05 – Instrumento que se apresentava seco desde dezembro de 2024, voltou a 

apresentar leitura a partir de fevereiro de 2025, apresentando valores próximos aos verificados 

em agosto de 2024; 

     PZ-08 – Instrumento que apresentou uma variação acima de um metro na 2ª quinzena de 

janeiro de 2025, vem apresentando um rebaixamento gradual em seu nível desde então, 

retornando a valores próximos aos verificados em agosto de 2024; 

     PZ-21 – Instrumento automatizado não apresentou registro de leituras durante a 2ª 

quinzena de abril de 2025, retornando a registrar as informações dos níveis verificados ao fim 

da 2ª quinzena de abril de 2025; 

     PZ-22 – Instrumento automatizado não apresentou registro de leituras de março de 2025 

até meados da 2ª quinzena do mês de abril de 2025, retornando a apresentar leituras ao fim da 

2ª quinzena de abril de 2025; 
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     PZ-23 – Instrumento se encontrava obstruído na 1ª quinzena de fevereiro de 2025, o qual 

foi recuperado na quinzena seguinte, apresentando leitura seco. Na 2ª quinzena de março de 

2025, o instrumento apresentou leituras e na 1ª quinzena de abril de 2025 retornou à condição 

seca; 

     PZ-25 – Instrumento atingiu leitura acima do nível de atenção na 1ª quinzena de fevereiro 

de 2025, retornando a leituras abaixo aos níveis de controle, na leitura seguinte. A partir de 

então, o instrumento apresentou um rebaixamento gradual em seus níveis até a 2ª quinzena de 

abril de 2025, quando indicou uma pequena elevação em suas leituras, mas ainda inferior aos 

níveis de controle definidos. 

 

Na 2ª quinzena de abril de 2025, não foram registradas leituras automatizadas dos instrumentos 

PZ-02 e PZ-09 devido a problemas no datalogger, porém foram realizadas leituras manuais. 

 

Durante o processo de remoção do maciço remanescente do 10º alteamento, os instrumentos 

INA-23, INA-25, PZ-16 e PZ-17 precisaram ser rebaixados, porém ainda não foi realizado novo 

cadastro da cota de topo destes instrumentos. As leituras realizadas, após o rebaixamento, 

indicaram que estes instrumentos se apresentam secos. 

 

 Placa Indicadora de Vazão 

O monitoramento de vazão percolada da barragem era realizado por 2 (dois) indicadores de 

vazão da drenagem interna. Os dispositivos foram removidos em função das obras de ampliação 

da berma de reforço da barragem.  

 

A MMI concluiu a instalação da nova placa indicadora de vazão e iniciou o monitoramento das 

vazões a partir do dia 02/03/2023, conforme apresentado na Figura 6.84. No período avaliado 

(fevereiro/2025 a abril/2025), obteve-se uma vazão média de 4,08 m³/h, com leituras variando 

de 2,68 m³/h até 6,08 m³/h. 
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Figura 6.84 – Vazão – MV-Dreno – Barragem B2 – Mina Tico-Tico. 

 

• Marcos de Controle de Deformação 

Atualmente na barragem existem 13 marcos de controle de deslocamento instalados como pode 

ser verificado na Tabela 6.4 e na Figura 6.16. 

Na 1ª quinzena de abril de 2025, foram instalados 10 novos marcos de deslocamentos na 

estrutura, os quais foram cadastrados em 17/04/2025. Os marcos remanescentes MS-03, MS-

04 e MS-05 foram recadastrados e renumerados, passando a ter nova numeração, sendo: MS-

04, MS-03 e MS-13, respectivamente. 

 

A partir da análise das leituras dos marcos de controle pode-se considerar que as movimentações 

verticais e horizontais no maciço são muito pequenas. Os valores acumulados observados, 

horizontais menores que 15 mm e verticais menores que 7 mm, são em parte devidos 

provavelmente aos erros normais de leitura (“serrilhado”), em função da referência de nível e 

do equipamento utilizado e sua precisão. A última leitura dos deslocamentos dos marcos 

superficiais no período avaliado (fevereiro/2025 a abril/2025) foi realizada no dia 25/04/2025.  

 
A seguir são apresentados gráficos com o histórico dos deslocamentos horizontais e verticais 

dos marcos, em relação aos dados cadastrais verificados na última calibração realizada. 

 

0

3

6

9

12

15

18

21

0

40

80

120

160

200

240

280

m
a

r/
2

3

a
br

/2
3

m
a

i/2
3

ju
n/

2
3

ju
l/2

3

ag
o

/2
3

se
t/2

3

o
u

t/2
3

n
ov

/2
3

d
ez

/2
3

ja
n/

2
4

fe
v/

2
4

m
a

r/
2

4

a
br

/2
4

m
a

i/2
4

ju
n/

2
4

ju
l/2

4

ag
o

/2
4

se
t/2

4

o
u

t/2
4

n
ov

/2
4

d
ez

/2
4

ja
n/

2
5

fe
v/

2
5

m
a

r/
2

5

a
br

/2
5

V
a

zã
o

 (
m

³/
h

)

P
lu

vi
o

m
et

ri
a 

(m
m

)

Pluviometria quinzenal (mm)
Vazão MV-Dreno (m³/h)
Início Obras Descaracterização

OUTLIER

OUTLIER



 

RELATÓRIO TÉCNICO 
BARRAGEM B2 – MINA TICO-TICO 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 
DE DESCARACTERIZAÇÃO 

IPE.OP.RL.8000.GT.20.1208 - Revisão 00.B 
 

 
FM.IPE.GCQ.001 - REV 2.0 - Página 103 de 173 

 

 
Figura 6.85 – Marco de controle de deformação – MS-01. 

 

 
Figura 6.86 – Marco de controle de deformação – MS-02. 

 

 
Figura 6.87 – Marco de controle de deformação – MS-03. 
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Figura 6.88 – Marco de controle de deformação – MS-04. 

 

 
Figura 6.89 – Marco de controle de deformação – MS-05. 

 

 
Figura 6.90 – Marco de controle de deformação – MS-06. 
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Figura 6.91 – Marco de controle de deformação – MS-07. 

 

 
Figura 6.92 – Marco de controle de deformação – MS-08. 

 

 
Figura 6.93 – Marco de controle de deformação – MS-09. 
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Figura 6.94 – Marco de controle de deformação – MS-10. 

 

 
Figura 6.95 – Marco de controle de deformação – MS-11. 

 

 
Figura 6.96 – Marco de controle de deformação – MS-12. 
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Figura 6.97 – Marco de controle de deformação – MS-13. 

 

6.2.4 Análise de Estabilidade  

Este item apresenta o resultado das análises de estabilidade realizadas para a barragem no 

período avaliado (fevereiro/2025 a abril/2025). 

 
A análise de estabilidade foi realizada conforme norma NBR 13.028/2024, a partir do software 

Slide2 da empresa Rocscience. Foi utilizada a teoria de equilíbrio limite, através do método de 

Morgenstern-Price (M-P), adotando-se o critério de ruptura de Mohr-Coulomb em condições de 

carregamento drenado e não drenado. 

 

Foram analisadas as superfícies de rupturas do tipo plano-circulares otimizadas, considerando 

buscas locais e globais, sendo sempre apresentado o menor valor de fator de segurança obtido. 

 

Na Figura 6.98 é apresentada a locação em planta das seções e instrumentação de controle 

utilizadas nas análises de estabilidade. 
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Figura 6.98 – Seções Instrumentadas Barragem B2 – Mina Tico-Tico – Planta. 
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6.2.4.1 Premissas Adotadas nas Simulações 

As análises aqui apresentadas foram elaboradas para 05 (cinco) seções instrumentadas da 

Barragem B2 – Mina Tico-Tico, considerando a geometria atual da estrutura obtida a partir do 

levantamento topográfico.  

 

A linha freática no interior do reservatório e barramento foi definida a partir da leitura da 

instrumentação instalada na estrutura. 

 

O fator de segurança ao escorregamento foi calculado considerando a condição de carregamento 

drenado e a condição de carregamento não drenado. Para condição de carregamento não 

drenado, o rejeito foi modelado a partir de seu parâmetro não drenado de pico e liquefeito, de 

forma a simular uma condição hipotética de liquefação do material do reservatório. Os 

parâmetros de resistência não drenada do rejeito foram atribuídos apenas para a parcela do 

material em condição 100% saturada, ou seja, localizada abaixo da linha freática de análise. 

 

O comportamento contrátil do rejeito e seus parâmetros geotécnicos para condições não 

drenadas foram estudados a partir da análise de ensaios CPTu realizados na estrutura em três 

campanhas executadas entre 2018 e 2022. Os parâmetros de resistência não drenada do rejeito 

foram determinados a partir do método de Olson (2021), no caso do parâmetro de pico e pelo 

método de Robertson (2021), no caso do parâmetro liquefeito.  

 

Os fatores de segurança obtidos nas análises de estabilidade foram comparados aos valores de 

referência sugeridos por normas e legislações vigentes, a depender do tipo de carregamento, 

conforme abaixo: 

 

 Análises drenadas: NBR 13.028/2024 (FS ≥ 1,5); 

 Análises não drenadas com parâmetro de pico: NBR 13.028/2024 e Resolução ANM 

95/2022 (FS ≥ 1,3); 

 Análises com carregamento pseudo-estático: CDA/2014 (FS ≥ 1,0) e NBR 13.028/2024 

(FS ≥ 1,1); 

 Análises não drenadas com parâmetro de liquefeito: Termo de Referência para 

Descaracterização de Barragens (FS ≥ 1,1) e ANCOLD 2012 (FS ≥ 1,0); 

 

A Tabela 6.5 apresenta as premissas adotadas para a realização da análise de estabilidade da 

barragem atendendo às normas e legislação vigentes e boas práticas de engenharia. 
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Tabela 6.5 – Premissas adotadas nas análises de estabilidade.  

Caso Estudado 
Critério 

para 
FS 

Parâmetros de Resistência do Modelo 

Rejeitos 
Solo / 
Rocha Nível de Água Análises 

Contrátil 
Dilatante 

Saturado Não Saturado 

Regime 
Permanente 

(Freática Atual) 

Drenada 1,5 Parâmetro Efetivo Parâmetro 
Efetivo 

Parâmetro 
Efetivo 

Parâmetro 
Efetivo 

Não drenada 
(Pico) 1,3 

Resistência Não 
Drenada de Pico 

Parâmetro 
Efetivo 

Parâmetro 
Efetivo 

Parâmetro 
Efetivo 

Residual 
(Liquefeito) 1,1 

Resistência Não 
Drenada Residual 

Parâmetro 
Efetivo 

Parâmetro  
Efetivo 

Parâmetro 
Efetivo 

Sismo 

(Pseudo-estática) 
1,0 a 1,1 Resistência Não 

Drenada de Pico 
Parâmetro 

Efetivo 
Parâmetro 

Efetivo 
Parâmetro 

Efetivo 

 

Os critérios adotados nas análises para condição drenada e condições com sismo (pseudo-

estática) atendem a requisitos definidos pela norma técnica brasileira NBR 13.028/2024 da ABNT 

(Mineração – Elaboração e apresentação de projeto de barragens para disposição de rejeitos, 

contenção de sedimentos e reserva de água - Requisitos) e Canadian Dam Association (CDA, 

2014).  Os critérios adotados na análise para condição não drenada (parâmetro de pico) seguem 

recomendação da Resolução 95/2022 da ANM. 

 

Os critérios adotados na análise na condição residual ou liquefeito (situação pós-liquefação) 

buscam seguir as melhores práticas de engenharia apresentadas pelo Canadian Dam Association 

(CDA, 2014) e pelo Comitê Nacional Australiano de Grandes Barragens (ANCOLD, 2012). 

Atualmente também está definido como critério para início das obras de descaracterização 

incluído no Termo de Referência para Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de 

Montante (SEMAD/FEAM). 

 

6.2.4.2 Sismicidade do Local da Barragem 

Em maio de 2022 foi elaborado pela empresa CREAR Engenharia uma análise de estudo sísmico 

específico para determinação do peak ground acceleration (PGA) a ser adotado nas análises de 

estabilidade que consideram carregamento dinâmico (sísmico). O estudo se constitui em um 

tratamento probabilístico elaborado a partir dos dados de eventos sísmicos registrados na região, 

levando em consideração as características geológicas e geométricas do entorno. O 

procedimento adotado foi o desenvolvido por Cornell (1968). 

 

O estudo da CREAR utilizou como base de dados as informações compiladas pelo Centro de 

Sismologia da USP, que conta com a colaboração da Universidade de Brasília (UNB), da 
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Universidade do Rio Grande do Norte e Rede Sismográfica Brasileira. A Figura 6.99 apresenta a 

distribuição dos sismógrafos existentes no território nacional.  

 

 
Figura 6.99 – Rede sismológica brasileira (http://www.rsbr.gov.br). 

 

No estudo foram consideradas também curvas de atenuação, tendo em vista que as condições 

do material por onde se propagam as ondas sísmicas afetam significativamente a propagação 

das ondas superficiais. A CREAR adotou as curvas elaboradas nos estudos de Yenier e Atkinson 

(2015) que foram desenvolvidas para a região leste dos Estados Unidos, que constitui uma 

região continental estável, similar as características sísmicas do território brasileiro e da região 

estudada. 

 

Ao todo foram analisados 06 (seis) modelos que variaram as fontes de propagação, a referência 

para estimativa da magnitude do sismo e três diferentes curvas de atenuação. A  Tabela 6.6 

apresenta um resumo dos resultados obtidos, onde se observa que o Modelo 3 [CSF + QF (1)] 

foi o que resultou no maior valor de aceleração dinâmica. 
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Tabela 6.6 – Resumo das acelerações de pico em função dos períodos de retorno  
(Fonte: IPE.OP.RL.8000.GT.20.257). 

Modelo 

Valores máximos por período de retorno (anos) Máximo 
absoluto 500 1.000 2.500 5.000 10.000 

PGA PGA PGA PGA PGA PGA 

CSF 2.2% 2.8% 5.0% 7.4% 10.5% 10.5% 

R320 2.2% 2.7% 4.6% 6.7% 9.5% 9.5% 

CSF+QF(1) 9.7% 9.5% 13.4% 16.0% 18.3% 18.3% 

CSF+QF(2) 6.7% 6.6% 9.4% 11.3% 13.1% 13.1% 

CSF+QF(3) 2.2% 5.2% 7.4% 9.0% 10.6% 10.6% 

CSF+QF(4) 2.2% 4.4% 6.2% 7.7% 9.0% 9.0% 

 

Outra referência para avaliação do comportamento sísmico do local é o artigo 

“Reservoir-Triggered Seismicity in Brazil: Statistical Characteristics in a Midplate Environment” 

publicado por (Assumpção et al., 2018) no qual é apresentado o Mapa de Ameaça Sísmica 

Brasileiro que contém a distribuição das acelerações de pico em rocha com probabilidade de 

excedência de 2% durante 50 anos, correspondendo a um período de recorrência de 2.475 anos 

(Figura 6.100).  

 

A localização da barragem no mapa de Assumpção et al. fornece valor de PGA em torno de 

0,15g, compatível com o valor máximo de 0,134g definido pelo estudo da CREAR. 
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Figura 6.100 – Mapa de Ameaça Sísmica Brasileiro com probabilidade de excedência de 2% durante 50 

anos (Assumpção Et al., 2018). 
 

Para definição do período de retorno adequado para embasar as análises de estabilidade da 

Barragem B2 – Mina Tico-Tico, considerando a contribuição do efeito sísmico, utilizou-se como 

premissa a norma técnica elaborada pela Canadian Dam Association (CDA) – “Application of Dam 

Safety Guidelines to Mining Dams” (2014), em conformidade ao recomendado pela NBR 

13.028/2024 no seu tópico 4.3.5, o qual faz referência aos estudos sísmicos.  

 

A CDA classifica as barragens em função da população que pode ser afetada pela ruptura da 

estrutura, dos danos aos valores socioambientais, bem como aos danos causados a 

infraestrutura e a economia local, conforme Tabela 6.7.  
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Tabela 6.7 – Classificação da barragem de acordo com CDA (2014). 

Classificação da 
Barragem 

População em 
Risco (Nota 

1) 

Perdas Incrementais 

Perdas de 
Vidas  

(Nota 2) 

Valores Ambientais e 
Culturais Infraestrutura e Economia 

Baixo Nenhum 0 

Perda mínima a curto 
prazo. 

Nenhuma perda a longo 
prazo. 

Baixas perdas econômicas; 
área contém infraestrutura ou 

serviços limitados 

Significativo 
Apenas 

temporária 
Não 

especificado 

Sem perdas significativas, 
ou deterioração do habitat 

e peixes ou da vida 
selvagem. Perdas de instalações 

recreativas, locais de trabalho 
sazonais e estradas pouco 

utilizadas. 

Apenas perdas marginais 
do habitat. 

Restauração ou 
compensação da condição 

é altamente possível. 

Alto Permanente 10 ou menos 

Perdas significativas ou 
deterioração de habitat 
importante de peixes ou 

de vida selvagem. 

Perdas econômicas altas, 
afetando infraestruturas, 

transportes públicos e 
estabelecimentos comerciais. Restauração ou 

compensação da condição 
é altamente possível. 

Muito Alta Permanente 100 ou menos 

Perda significativa ou 
deterioração de habitat 

crítico de peixes ou de vida 
selvagem. 

Perdas econômicas muito altas, 
afetando importantes 

infraestruturas ou serviços (ex. 
Rodovias, estabelecimentos 

industriais, depósitos de 
substâncias perigosas). 

Restauração ou 
compensação da condição 

é possível, mas 
impraticável. 

Extrema Permanente Mais de 100 

Grandes perdas de habitat 
crítico de peixes ou de vida 

selvagem. 

Perdas econômicas extremas, 
afetando infraestruturas 
críticas ou serviços (ex. 

hospitais, grandes complexos 
industriais, grandes depósitos 

de substâncias perigosas). 

Restauração ou 
compensação da condição 

impossível. 

Nota 1. Definições para população em risco:  
Nenhum – Não há população identificável em risco, portanto não há possibilidade de perda de vida a 
não ser devido ao acaso imprevisível.  
Temporário – As pessoas estão apenas temporariamente na zona de inundação do rompimento da 
barragem (por exemplo, uso sazonal de casas de campo, passagem em rotas de transporte, participação 
em atividades recreativas). 
Permanente – A população em risco normalmente está localizada na zona de inundação da ruptura da 
barragem (como residentes permanentes); são propostas três classes de consequências (alta, muito 
alta, extrema) para permitir estimativas mais detalhadas da potencial perda de vidas (para auxiliar na 
tomada de decisões se for realizada a análise apropriada). 

Nota 2. Definições para população em risco:  
Não especificado – O nível apropriado de segurança exigido em uma barragem onde as pessoas estão 
temporariamente em risco depende do número de pessoas, do tempo de exposição, da natureza de sua 
atividade e de outras condições. 
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De acordo com os critérios da Tabela 6.7, em função das análises dos dados provenientes da 

Tabela 4.9 de classificação quanto ao Potencial de Dano Ambiental (PDA) vinculada à população 

à jusante, a barragem foi classificada em Extrema. A partir desta classificação, seguindo as 

premissas determinadas pela CDA (2014), as quais estão apresentadas na Tabela 6.8, o PGA de 

0,183g foi obtido considerando a média entre os valores de PGA encontrados utilizando o modelo 

[CSF + QF (1)] com período de retorno de 10.000 anos. 

 

Tabela 6.8 – Período de Retorno de sismo em função da classe da barragem - CDA (2014). 

Classe da Barragem  Probabilidade Anual de Excedência (PAE) – Terremotos (Nota 1) 

Baixa 1/1000  

Significativo Entre 1/100 e 1/1.000 

Alta 1/2.475 (Nota 2) 

Muito Alta 1/2 Entre 1/2.475 (nota 2) e 1/10.000 ou SMP (Nota 3) 

Extrema 1/10.000 ou SMP (Nota 3) 

Siglas: SMP (Sismo Máximo Provável); PAE (Probabilidade Anual de Excedência). 
Nota 1. Valores médios de variação estimada de níveis de PAE para terremotos devem ser utilizados. Os 
terremotos com o PAE como definido acima então inseridos como contributivos para desenvolver os 
parâmetros do dimensionamento da aceleração do terreno devido a terremotos (EDGM), conforme descrito 
na Seção 6.5 das Diretrizes de Segurança de Barragens (Dam Safety Guidelines - CDA 2013). 
Nota 2. Este nível foi selecionado de acordo com os níveis de projeto sísmico fornecidos no National 
Building Code of Canada (Código Nacional de Construção do Canadá). 
Nota 3. SMP (Sismo Máximo Provável) está associado ao PAE (Probabilidade Anual de Excedência). 
 

Assim, adotando-se um valor de 0,5 PGA, conforme indicado na publicação “Rationalizing the 

Seismic Coefficient Method” (Hynes-Griffin, M.E. & Franklin, A.G., 1984), tem-se uma aceleração 

horizontal igual a 0,092g. Os referidos autores também concluíram que enquanto o fator de 

segurança fosse igual ou superior a 1,0 com um coeficiente sísmico de 0,5 PGA, as eventuais 

deformações ocorreriam em níveis aceitáveis. Para a componente vertical adota-se um valor 

correspondente a 60% da componente horizontal, seguindo proporção indicada na publicação 

Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas (Eletrobrás, 2003), resultando num valor igual 

a 0,055g que deve ser simulada nos dois sentidos, ou seja, de baixo para cima e de cima para 

baixo. 

 

No estudo de Hynes-Griffin & Franklin (1984), recomenda-se que nas análises pseudo-estáticas 

seja realizada a redução em 20% da resistência dos materiais da fundação que apresentarem 

comportamento não-drenado nos ensaios executados.   

 

Conforme projeto de descaracterização da estrutura, a Barragem B2 - Mina Tico-Tico deverá ser 

parcialmente removida nos próximos três anos. Mantendo-se a probabilidade de excedência do 
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sismo em 2%, referência ao mapa de Assumpção Et al., (2018), a TERRACOTA calculou o período 

de retorno do sismo relacionado à referida probabilidade, considerando a vida útil da estrutura 

igual a 3 anos. Foi encontrado período de retorno equivalente a um TR de aproximadamente 150 

anos. 

𝑃 = 1 − ൬1 −
1

𝑡
൰



  

 
Em que: 

 P é a probabilidade de excedência do sismo; 

 t é o período de retorno; 

 n é o tempo de vida útil da estrutura. 

 

Além do critério da CDA e fazendo-se uma análise quanto ao aspecto de vida útil restante da 

estrutura, a TERRACOTA utilizará também nas análises de estabilidade o sismo correspondente 

ao TR de 2.500 anos (mais conservador que o calculado), que resulta numa probabilidade de 

excedência de apenas 0,12%. Desta forma, adotando-se um valor de 0,5 PGA sobre o valor 

obtido da Tabela 6.6, tem-se uma aceleração horizontal igual a 0,067g e uma componente 

vertical igual a 0,040g. 

 

6.2.4.3 Definição da Condição da Superfície Freática 

Para definição da condição da superfície freática utilizada nas análises de estabilidade foram 

considerados os instrumentos existentes ao longo das seções de análise, instalados no maciço, 

fundação e reservatório da Barragem B2 - Mina Tico-Tico. 

 

A Tabela 6.9 e Tabela 6.10 apresenta as leituras da instrumentação na data de referência deste 

relatório, e os valores adotados nas análises de estabilidade para cálculo do fator de segurança. 

 
Tabela 6.9 – Instrumentação – Freática atuante no rejeito - Valores lidos (30/04/25) e adotados. 

Seção Instrumento Cota de fundo  
(m) 

Elevação lida  
(m) 

Elevação adotada  
(m) 

A-A’ 

INA-25 1.098,96 Seco 1.088,90 (1) 

INA-19 1.093,90 Seco 1.087,32 (1) 

INA-30 1.080,01 Seco 1.085,15 (1) 

INA-15 1.089,65 Seco 1.085,15 (1) 

PZ-23 1.085,15 Seco 1.085,15 

INA-31 1.077,38 Seco 1.076,39 (1) 

PZ-06 (2) 1.075,53 1.076,39 1.076,39 

INA-12 1.088,33 1.089,61 (5) 1.076,39 (1) 

INA-36 (2) 1.070,88 1.070,59 (4) 1.070,88 
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Seção Instrumento 
Cota de fundo  

(m) 
Elevação lida  

(m) 
Elevação adotada  

(m) 

A-A’ 

INA-28 1.071,25 Seco 1.069,96 (1) 

INA-06 1.083,36 Seco 1.069,96 (1) 

INA-39 1.068,81 1.071,12 (5) 1.068,81 

INA-03 1.074,43 Seco 1.068,81 (1) 

B-B’ 

INA-20 1.099,75 Seco (3) 1.062,70 (1) 

INA-16 1.089,27 Seco 1.061,30 (1) 

INA-13 1.088,62 Seco 1.060,16 (1) 

INA-10 1.078,01 Seco 1.058,86 (1) 

INA-10A 1.083,17 Seco 1.058,86 (1) 

INA-07 1.072,70 Seco 1.057,26 (1) 

INA-07A 1.076,68 Seco 1.057,26 (1) 

INA-04 1.067,61 Seco 1.054,66 (1) 

PZ-18 1.029,98 1.038,02 1.050,90 (1) 

INA-02 1.040,25 1.041,22 1.050,70 (1) 

INA-01 1.047,79 Danificado 1.047,92 (1) 

INA-01A 1.043,29  1.047,92 1.047,92 

C-C’ 

INA-26 1.073,22 Seco 1.061,97 (1) 

PZ-19 1.061,70 1.061,97 1.061,97 

INA-32 1.075,65 Seco 1.061,06 (1) 

INA-05 1.075,57 Seco 1.059,83 (1) 

D-D’ 

INA-23 1.079,79 Seco 1.065,28 (1) 

INA-24 1.055,03 1.059,49 1.060,47 (1) 

PZ-04 (2) 1.055,76 1.060,47 1.060,47 

INA-29 1.046,61 1.055,65 1.055,65 

PZ-05 1.048,78 1.048,90 1.048,90 

PZ-01 (2) 1.046,98 1.048,00 1.048,64 (1) 

PZ-02 (2)  1.046,39 1.048,28 1.048,28 

PZ-25 1.026,15 1.028,59 1.028,59 

E-E’ 

INA-33  1.080,90 Seco 1.080,90 

INA-38  1.074,93 Seco 1.071,93 (1) 

INA-35  1.071,71 Seco 1.067,41 (1) 

INA-27 1.068,25 Seco 1.064,41 (1) 

PZ-20 1.051,21 Seco 1.064,41 (1) 

INA-40 1.061,39 Seco 1.061,39 

PZ-09 (2) 1.036,67 1.042,35 1.054,84 (1) 

PZ-10 1.054,84 Seco 1.054,84 
1- Valores adotados através de interpolação visual das leituras dos instrumentos adjacentes para a posição de instalação 

do referido instrumento; 
2- Instrumentos automatizados; 
3- Instrumento considerado colmatado, após lavagem. Adotada última leitura válida (seco), realizada no dia 22/11/24; 
4- Leitura abaixo da cota de fundo do instrumento. Adotada leitura seca; 
5- Leitura discrepante em relação aos instrumentos adjacentes. Instrumento considerado “seco”. 
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Tabela 6.10 – Instrumentação – Freática atuante na fundação - Valores lidos (30/04/25) e adotados. 

Seção Instrumento Cota de fundo  
(m) 

Elevação lida  
(m) 

Elevação adotada  
(m) 

A-A’ 

INA-34 1.099,32 Seco 1.099,32 

PZ-17 1.089,24 Seco 1.085,00 (1) 

PZ-21 (²) 1.048,62 1.059,59 1.059,59 

PZ-11 1.027,43 1.043,80 1.057,40 (1) 

D-D’ 

INA-05B 1.103,80 Seco 1.103,80 

PZ-16 1.073,44 Seco 1.073,44 

PZ-03 (²) 1.059,37 1.059,56 1.059,56 

PZ-15 1.032,38 1.045,59 1.045,59 

PZ-22 (2) 1.037,19 1.041,61 1.041,61 
1- Valores adotados através de interpolação visual das leituras dos instrumentos adjacentes para a posição de instalação 

do referido instrumento; 
2- Instrumentos automatizados. 

 

6.2.4.4 Parâmetros de Resistência 

Os parâmetros geotécnicos adotados para as várias camadas foram consolidados no âmbito do 

relatório de consolidação de dados da estrutura (documento IPE.OP.RL.8000.GT.20.536). 

 

Devido às obras de descaracterização, foi necessária a execução de lastro sobre o rejeito para 

possibilitar o acesso de equipamentos ao reservatório. Os parâmetros do material foram 

estimados. 

 

Na Tabela 6.11 apresentam-se os parâmetros geotécnicos utilizados nas análises de 

estabilidade. 
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Tabela 6.11 – Parâmetros geotécnicos dos materiais da barragem e fundação. 
 

Material Cor 


(kN/m³)

Parâmetros de Resistência 

Referência 

Parâmetros Efetivos Parâmetros Totais 

c' (kPa) ’

Razão de 
resistência 

não drenada  
 

Su/σ'v  
(kPa)

Obtidos Adotados(1) 

c 
(k

P
a
)

ϕ
 (

º)


c 
(k

P
a
)

ϕ
 (

º)


Rejeito 

Drenado  

28,0 

0 38,0 - - - - - 
Ensaios de compressão triaxial de 

laboratório 

Não Drenado - Pico  - - 0,26 - - - - Interpretação dos ensaios de 
piezocone executados nas 

campanhas de 2018, 2019 e  
2021 – 2022. Não Drenado - Liquefeito  - - 0,06 - - - - 

Solo Residual de Filito (1)  16,0 10,0 33,0 - 68,0 21,9 54,4 17,5 Ensaios de compressão triaxial de 
laboratório 

Aterro Compactado  21,5 10,5 37,5 - - - - - Ensaios de compressão triaxial de 
laboratório 

Tálus / colúvio 21,0 26,5 35,0 - - - - - 
Ensaios de compressão triaxial de 

laboratório (2) 
(Barragem B1-Auxiliar)  

Saprolito de Filito  20,0 15,0 45,0 - - - - - Correlação com NSPT 

Enrocamento Reforço 23,0 Envoltória intermediária de Leps (1970) - - - - Estimativa bibliografia/ 
projetistas 

Lastro 18,0 0 30,0 - - - - - Parâmetros estimados 

(1) Para as análises não drenadas com carregamento pseudo-estático serão utilizados os parâmetros totais reduzidos de 20% conforme recomenda Hynes-Griffin & Franklin (1984) 
(2) Ensaios executados na matriz siltosa. Parâmetros majorados em 10% para contabilizar presença de blocos. 
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6.2.4.5 Resultados 

Os resultados das análises de estabilidade realizadas são apresentados na Figura 6.101 a Figura 

6.133, destacando-se as superfícies de ruptura global e local que apresentaram os menores 

fatores de segurança. A Tabela 6.12 apresenta um resumo dos estudos de estabilidade 

geotécnica. 

 

Tabela 6.12 – Resultado das análises de estabilidade. 

Seção 
Data de 

Referência 
da Freática 

Condição de 
Carregamento 

Parâmetro de Resistência dos 
Rejeitos 

F.S. 
Recomendado 

F.S. 
Obtido 

A-A’ 30/04/2025 

Drenado Parâmetro Efetivo 1,50 2,16 

Não Drenado Resistência não drenada de pico 1,30 2,16 

Não Drenado Resistência não drenada liquefeito 1,10 1,83 

Não drenado  
pseudo-estático (2) 

ah = 0,092g 
av = 0,055g 

Resistência não drenada de pico 1,00 
1,49 (sismo ↑) 

1,49 (sismo ↓) 

Não drenado  
pseudo-estático (3) 

ah = 0,067g 
av = 0,040g 

Resistência não drenada de pico 1,10 
1,59 (sismo ↑) 

1,57 (sismo ↓) 

B-B’ 30/04/2025 

Drenado Parâmetro Efetivo 1,50 1,80 

Não Drenado Resistência não drenada de pico 1,30 1,80 

Não Drenado Resistência não drenada liquefeito 1,10 1,29 

Não drenado  
pseudo-estático (2) 

ah = 0,092g 
av = 0,055g 

Resistência não drenada de pico 1,00 
1,10 (sismo ↑) 

1,12 (sismo ↓) 

Não drenado  
pseudo-estático (3) 

ah = 0,067g 
av = 0,040g 

Resistência não drenada de pico 1,10 
1,18 (sismo ↑) 

1,20 (sismo ↓) 

C-C’(1) 30/04/2025 

Drenado Parâmetro Efetivo 1,50 2,13 

Drenado pseudo-
estático (2) 

ah = 0,092g 
av = 0,055g 

Parâmetro Efetivo 1,00 

1,66 (sismo ↑) 

1,69 (sismo ↓) 

Drenado pseudo-
estático (2) 

ah = 0,067g 
av = 0,040g 

Parâmetro Efetivo 1,10 

1,77 (sismo ↑) 

1,79 (sismo ↓) 

D-D’ 30/04/2025 

Drenado Parâmetro Efetivo 1,50 1,92 

Não Drenado Resistência não drenada de pico 1,30 1,92 

Não Drenado Resistência não drenada liquefeito 1,10 1,26 
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Seção 
Data de 

Referência 
da Freática 

Condição de 
Carregamento 

Parâmetro de Resistência dos 
Rejeitos 

F.S. 
Recomendado 

F.S. 
Obtido 

D-D’ 30/04/2025 

Não drenado  
pseudo-estático (2) 

ah = 0,092g 
av = 0,055g 

Resistência não drenada de pico 1,00 
1,35 (sismo ↑) 

1,31 (sismo ↓) 

Não drenado  
pseudo-estático (3) 

ah = 0,067g 
av = 0,040g 

Resistência não drenada de pico 1,10 
1,43 (sismo ↑) 

1,42 (sismo ↓) 

E-E’ 30/04/2025 

Drenado Parâmetro Efetivo 1,50 1,95 

Não Drenado Resistência não drenada de pico 1,30 1,76 

Não Drenado Resistência não drenada liquefeito 1,10 1,34 

Não drenado  
pseudo-estático (2) 

ah = 0,092g 
av = 0,055g 

Resistência não drenada de pico 1,00 
1,27 (sismo ↑) 

1,28 (sismo ↓) 

Não drenado  
pseudo-estático (3) 

ah = 0,067g 
av = 0,040g 

Resistência não drenada de pico 1,10 
1,37 (sismo ↑) 

1,35 (sismo ↓) 

(1) Na seção C-C’ não há rejeito localizado abaixo da linha freática, não sendo aplicável a utilização de parâmetro não 
drenado. 

(2) Carregamento pseudo-estático considerando critérios do Canadian Dam Association (CDA, 2014); 
(3) Carregamento pseudo-estático considerando Probabilidade de Excedência de 0,2% relativo à vida útil remanescente 

da estrutura de 3 anos até sua completa remoção e Período de Retorno de 2.500 anos. 
 

 
Figura 6.101 – Seção A-A’ – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025. 
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Figura 6.102 – Seção A-A’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico. 
 

 
Figura 6.103 – Seção A-A’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada liquefeita. 
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Figura 6.104 – Seção A-A’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério CDA). 
 

 
Figura 6.105 – Seção A-A’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério CDA). 
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Figura 6.106 – Seção A-A’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério vida útil). 
 

 
Figura 6.107 – Seção A-A’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério vida útil). 
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Figura 6.108 – Seção B-B’ – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025. 
 

 
Figura 6.109 – Seção B-B’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico. 
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Figura 6.110 – Seção B-B’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada liquefeita. 
 

 
Figura 6.111 – Seção B-B’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério CDA). 
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Figura 6.112 – Seção B-B’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério CDA). 
 

 
Figura 6.113 – Seção B-B’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério vida útil). 
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Figura 6.114 – Seção B-B’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério vida útil). 
 

 
Figura 6.115 – Seção C-C’ – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025. 
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Figura 6.116 – Seção C-C’ – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Carregamento sísmico ↑ (critério CDA). 
 

 
Figura 6.117 – Seção C-C’ – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Carregamento sísmico ↓ (critério CDA). 
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Figura 6.118 – Seção C-C’ – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Carregamento sísmico ↑ (critério vida útil). 
 

 
Figura 6.119 – Seção C-C’ – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Carregamento sísmico ↓ (critério vida útil). 
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Figura 6.120 – Seção D-D’ – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025. 
 

 
Figura 6.121 – Seção D-D’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico. 
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Figura 6.122 – Seção D-D’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada liquefeita. 
 

 
Figura 6.123 – Seção D-D’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério CDA). 
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Figura 6.124 – Seção D-D’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério CDA). 
 

 
Figura 6.125 – Seção D-D’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério vida útil). 
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Figura 6.126 – Seção D-D’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério vida útil). 
 

 
Figura 6.127 – Seção E-E’ – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025. 
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Figura 6.128 – Seção E-E’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico. 
 

 
Figura 6.129 – Seção E-E’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada liquefeita. 
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Figura 6.130 – Seção E-E’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério CDA). 
 

 
Figura 6.131 – Seção E-E’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério CDA). 
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Figura 6.132 – Seção E-E’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério vida útil). 
 

 
Figura 6.133 – Seção E-E’ – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – 

Freática 30/04/2025 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério vida útil). 
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A seguir são apresentados os históricos dos fatores de segurança obtidos nas análises de 

estabilidade realizadas com as seções de controle da Barragem B2 – Mina Tico-Tico, no período 

avaliado (fevereiro/2025 a abril/2025). 

 

 
Figura 6.134 – Seção A-A’ - Histórico dos F.S. obtidos nas análises de estabilidade no período avaliado. 

 

 
Figura 6.135 – Seção B-B’ - Histórico dos F.S. obtidos nas análises de estabilidade no período avaliado. 
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Figura 6.136 – Seção C-C’ - Histórico dos F.S. obtidos nas análises de estabilidade no período avaliado. 
 

 
Figura 6.137 – Seção D-D’ - Histórico dos F.S. obtidos nas análises de estabilidade no período avaliado. 
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Figura 6.138 – Seção E-E’ - Histórico dos F.S. obtidos nas análises de estabilidade no período avaliado. 
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Foto 6.67 – Bomba instalada no sump do 

reservatório. 

 
Foto 6.68 – Geradores de alimentação do sistema 

de bombeamento do sump. 
 

Considera-se também que, ao fim das etapas intermediárias, o reservatório receberá 

revestimento impermeabilizante, de forma a reduzir a infiltração e saturação da estrutura 

remanescente. Por conta do início do período chuvoso, foi necessário realizar a 

impermeabilização em uma etapa anterior à etapa intermediária programada em projeto.  

 

Durante os meses de fevereiro e março de 2025 o reservatório se encontrava revestido com 

lona dupla termoplástica HALS R-105 FORTE PB da fabricante NORTENE, fornecida em bobinas 

com as seguintes características: 

 

 Cor: Branco/preto 

 Gramatura: 140 g/m² 

 Comprimento: 100 m 

 Largura: 8 m 

 

 
Foto 6.69 – Revestimento do reservatório com lona 

PEBD. 

 
Foto 6.70 – Revestimento do reservatório com lona 

PEBD. 
 

Em abril de 2025, foi removido o revestimento do reservatório para que fossem retomadas as 

obras de descaracterização da estrutura. 
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6.4 Controle Ambiental durante as Obras de Descaracterização 

O layout dos sistemas de controle ambiental dos efluentes líquidos, emissões atmosféricas e 

resíduos sólidos gerados no canteiro de obras e infraestrutura de apoio será definido pela 

empresa contratada, utilizando áreas indicadas pela MMI.  

 

Todos os procedimentos a serem cumpridos pela contratada, para o controle ambiental durante 

as obras, estão descritos nos seguintes documentos:  

 

 PRO.BRA.SSO.002 – MANUAL DE SSO PARA CONTRATADAS; 

 PRO.IPE.SSO.015 – PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA AMBIENTAL; 

 POL.DPM.SGI.001 – POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; 

 MANUAL AMBIENTAL DE OBRAS – Manual de meio ambiente para contratação de 

fornecedores e serviços. 

 

A seguir são apresentados os monitoramentos realizados na região a que a Barragem B2 – Mina 

Tico-Tico está inserida, conforme informações disponibilizadas pela Mineração Morro do Ipê. 

 

6.4.1 Controle de Emissão de Materiais Particulados para a Atmosfera 

O trânsito de caminhões, veículos e máquinas por vias de acessos e áreas não pavimentadas é 

responsável pela geração de emissões atmosféricas constituídas por material particulado 

(poeira) que entra em suspensão com relativa facilidade ao ser revolvido pela movimentação 

das máquinas, geralmente pneus e esteiras dos equipamentos.  

 

O controle dessas emissões é feito pela umidificação das pistas em uso, utilizando-se caminhão-

pipa, através de aspersão forçada por bomba com a formação de um leque de aspersão de água. 

Aliado à aspersão de vias, a própria passagem do pneu molhado faz com que haja um 

espalhamento da umidade, permitindo a homogeneização da superfície umidificada.  

 

A umectação nas vias não pavimentadas é realizada por jato d’água proveniente de um 

caminhão-pipa, trafegando a uma velocidade máxima de 15 km/h, na 1ª ou 2ª marcha, ou 

parado quando for usado o canhão aspersor.  

 

A frequência de umectação depende de diversos fatores como: temperatura e umidade. 

Normalmente a eficiência permanece por um período de 30 minutos a 12 horas. A determinação 

da frequência é um processo por tentativas. Inicia-se com uma determinada frequência de 

umectação até se chegar à frequência de umectação ideal que cumpra os dois objetivos: 
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controlar adequadamente as emissões de material particulado e não prejudicar as atividades 

que deverão ser desenvolvidas. Nos períodos de seca, através de inspeção visual, a frequência 

poderá ser ajustada para melhorar a eficiência do procedimento.  

 

A perda de umidade após a evaporação da água faz com que o material das vias se torne poeira 

novamente. A fim de evitar esse efeito indesejado, a MMI buscou no mercado formas alternativas 

de supressão dos particulados e optou pelo uso de supressores químicos. Estes supressores são 

soluções capazes de modificar características físicas das vias não pavimentadas. Isso as torna 

semelhantes às vias com pavimentação, requerendo assim, umectações menos frequentes.  

 

O uso desses supressores acarreta a formação de uma camada superficial proveniente da 

agregação de particulados maiores. Além de reduzir os níveis de poeira, proporciona maior 

segurança no transporte de pessoas e equipamentos.  

 

Desde junho de 2022, a MMI tem usado supressor de poeira na aspersão de suas vias. O produto 

é comercializado pela empresa BMA Ambiental Ltda, que oferece várias opções de supressores 

de poeira provenientes de misturas atóxicas que são biodegradáveis, visto que a maioria é 

composta por polímeros orgânicos e que proporcionam uma economia de água de no mínimo 

30%. Dentre as opções oferecidas pela empresa, a mais adequada ao uso pretendido foi o 

Bioaglopar RDC Primer, originado de uma mistura balanceada de polímeros naturais derivados 

de lipídios e hidrocarbonetos, ideal para controlar poeira em estradas pavimentadas e não 

pavimentadas, uma vez que preserva a umidade da via sem torná-la escorregadia e insegura 

para o tráfego.  

 

As fotos a seguir ilustram a execução da aspersão das vias da Mineração Morro do Ipê. 

 

 
Foto 6.71 – Mosaico da aspersão das vias na 

Mineração Morro do Ipê. 

 
Foto 6.72 – Mosaico da aspersão das vias na 

Mineração Morro do Ipê. 
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Como forma de aferir a eficácia das ações de mitigação da emissão de particulados a Mineração 

Morro do Ipê realiza o monitoramento da qualidade do ar. Tal monitoramento possibilita a 

correção de não conformidades, caso estas ocorram.  

 

6.4.2 Monitoramento da Qualidade do Ar 

Atualmente, a empresa contratada Ecoar – Monitoramento Ambiental realiza o monitoramento 

da qualidade do ar em áreas sob a influência das Minas Ipê e Tico-Tico, com emissão de relatórios 

técnicos mensais.  

 

De acordo com o relatório, são monitoradas: 

 Partículas Inaláveis (PM10) através do Amostrador de Grandes Volumes acoplado ao 

Separador Inercial de Partículas. AGV PM10; 

 Partículas inaláveis (PM2,5) através do Amostrador de Grandes Volumes acoplado ao 

Separador Inercial de Partículas. AGV PM2,5. 

 Partículas Totais em Suspensão (PTS) através do Amostrador de Grandes Volumes – AGV 

PTS; 

 

Na Tabela 6.13 são apresentados os métodos de referência adotados no monitoramento. 

 

Tabela 6.13 – Métodos de Referência – Qualidade do Ar. 

Parâmetro Método Descrição LQ 

PTS 
ABNT NBR 
9547:1997 

Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente –  
Determinação da Concentração Total pelo Método do Amostrador 
de Grande Volume  

2 μg/m³ 

PM10 ABNT NBR 
13412:1995 

Material Particulado em Suspensão na Atmosfera –  
Determinação da Concentração de Partículas Inaláveis pelo  
Método Amostrador de Grande Volume Acoplado ao  
Separador Inercial de Partículas  

2 μg/m³ 

PM2,5 PN039 Amostragem e determinação de PM10, PM2,5  
e metais em gases e poluentes da atmosfera  

2 μg/m³ 

 

Os índices obtidos são avaliados de acordo com IQAR – Índice de Qualidade do Ar (Tabela 6.14), 

estruturado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM). 

 

Tabela 6.14 – Estrutura do IQAR - FEAM. 
(Fonte: Relatório Técnico de Monitoramento Técnico da Qualidade do Ar – mar/25) 

Parâmetro 
Qualidade do Ar 

Boa Moderada Ruim Muito Ruim Péssima 

Índice IQAR 
(adimensional) 

0 - 40 >40 - 80 >80 – 120 >120 - 200 >200  

PM10 (μg/m³) 0 – 50 >50 - 100 >100 - 150 >150 - 250 >250  

PM2,5 (μg/m³) 0 – 25 >25 - 50 >50 - 75 >75 - 125 >125  
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Parâmetro 
Qualidade do Ar 

Boa Moderada Ruim Muito Ruim Péssima 

NO2 (μg/m³) 0 – 200 >200 - 240 >240 - 320 >320 - 1130 >1130  

SO2 (μg/m³) 0 – 20 >20 - 40 >40 - 365 >365 - 800 >800  

O3 (μg/m³) 0 – 100 >100 - 130 >130 - 160 >160 - 200 >200 - 800 

CO (ppm) 0 – 9 >9 - 11 >11 - 13 >13 - 15 >15  

 

Também são avaliados de acordo com os padrões de qualidade do ar definidos pelo art. 3º da 

Resolução nº 506/24 da CONAMA, conforme apresentado na tabela  

 

Tabela 6.15 – Padrões de Qualidade do Ar – CONAMA 506/24. 
(Fonte: Relatório Técnico de Monitoramento Técnico da Qualidade do Ar – mar/25) 

Poluente Atmosférico Período de 
Referência 

PI-1 PI-2 PI-3 PF 

μg/m³ μg/m³ μg/m³ μg/m³ 

Material Particulado – PM10 
24 horas 120 100 75 50 

Anual (1) 40 35 30 20 

Material Particulado – PM2,5 
24 horas 60 50 37 25 

Anual (1) 20 17 15 10 

Partículas Totais em Suspensão - PTS 
24 horas - - - 240 

Anual (2) - - - 80 

 

Há 4 pontos de monitoramento, conforme determinado no Plano de Controle Ambiental (PCA). 

As estações de monitoramento atuais estão localizadas nos seguintes pontos: 

 

Tabela 6.16 – Pontos de monitoramento da qualidade do ar. 

PONTO REFERÊNCIA 
COORDENADAS UTM SIRGAS2000 (m) 

E N 

P-01 Casa do Sr. Ronaldo 575.253,879 7.778.440,799 

P-02 Sítio do Sr. Ronaldo 571.565,955 7.774.038,958 

P-03 Casa do Sr. Rogério* 574.279,947 7.777.260,587 

P-04 Casa do Sr. Antônio 569.641,544 7.776.764,686 
* O terreno onde se encontra a casa do sr. Rogério foi adquirido pela Mineração Morro do Ipê e por questões 
de segurança e ausência de ponto de energia, o monitoramento está suspenso desde abril de 2024. A 
equipe de meio ambiente segue em tratativa para realocação do ponto para uma escola na mesma região, 
sem interferir no arranjo da rede de monitoramento. 
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Figura 6.139 – Localização dos pontos de monitoramento de qualidade do ar. 

 

 
Figura 6.140 – Ponto P-01 – Casa do Sr. Ronaldo. 

 
Figura 6.141 – Ponto P-02 – Sítio do Sr. Ronaldo. 
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Figura 6.142 – Ponto P-03 – Casa do Sr. Rogério. 

 
Figura 6.143 – Ponto P-04 – Casa do Sr. Antônio. 

 

Conforme apresentado na conclusão do relatório referente ao mês de março/2025, foram 

realizadas coletas com intervalos de 6 (seis) dias e obteve-se a seguintes conclusões:  

 

 Os resultados de concentração diária de Partículas Totais em Suspensão (PTS) ficaram 

abaixo do limite de 240 μg/m³ para o padrão de qualidade do ar final (PF); 

 Os resultados de concentração diária de Partículas Inaláveis (PM10) ficaram abaixo do 

limite de 100 μg/m³ para o padrão intermediário (PI-2); 

 Os resultados de concentração diária de Partículas Inaláveis (PM2,5) ficaram abaixo do 

limite 50 μg/m³ para o padrão intermediário (PI-2). 

 

Verifica-se que atualmente as condições de qualidade do ar se encontram dentro dos limites 

estipulados. Dessa forma, durante as obras de descaracterização o monitoramento da qualidade 

do ar deverá ser mantido e comparado com os resultados das coletas fora do período de 

descaracterização, de modo a avaliar o impacto da obra na qualidade do ar nas regiões 

adjacentes. 

 

6.4.3 Controle de Emissão de Gases Poluentes 

6.4.3.1 Controle das Emissões Geradas pelo Funcionamento de Motor a Diesel 

As emissões atmosféricas geradas pela combustão dos motores a diesel de equipamentos e 

veículos tem como ação de controle, a manutenção preventiva que irá atuar nas fontes de 

emissão, ainda que indiretamente. 

 

6.4.3.2 Monitoramento de Fumaça Preta 

Atualmente o monitoramento dessas emissões é realizado por meio da verificação visual 

periódica, com utilização da escala Ringelmann. Essa escala consiste, conforme definição da 
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ABNT, em uma escala gráfica para avaliação calorimétrica visual constituída de um cartão com 

tonalidades de cinza, correspondentes aos padrões de 1 a 5.  

 

Certa de que o uso de opacímetros permite um resultado mais preciso e objetivo, a forma como 

o monitoramento é executado na Mineração Morro do Ipê encontra-se em transição. A Empresa 

já adquiriu 2 opacímetros, que estão sendo utilizados em áreas-piloto, enquanto o software dos 

equipamentos é homologado pelo departamento de Tecnologia da Informação. 

 

 
Foto 6.73 – Monitoramento em equipamento com 

escala. 

 
Foto 6.74 – Monitoramento utilizando o opacímetro. 

 

A Mineração Morro do Ipê possui em seu sistema de gestão um procedimento para o 

monitoramento de fumaça preta. Esse procedimento determina que as empresas contratadas e 

subcontratadas enviem à equipe de Meio Ambiente da MMI trimestralmente a relação de 

equipamentos utilizados na área da empresa com o resultado dos monitoramentos realizados no 

período.  

 

É importante salientar que caso o resultado do monitoramento de fumaça preta exceda o valor 

de 2 unidades na escala de Ringelmann, o veículo/máquina/equipamento está inapto a continuar 

suas atividades e deve ser encaminhado para a manutenção. O veículo/máquina/equipamento 

só estará apto a retornar as suas atividades após a realização de um novo teste por um dos 

técnicos do departamento de Meio Ambiente. 

 

6.4.4 Controle de Emissão de Ruídos Ambientais e Avaliação dos Níveis de 

Vibração 

Visto que a atividade de mineração implica na utilização de maquinário de grande porte na fase 

de operação, bem como a execução de fragmentações, a MMI possui um programa que busca 
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apresentar recomendações e medidas que mitiguem este impacto (alteração nos níveis de 

pressão sonora e vibração na área de influência). Estes impactos podem causar incômodos em 

receptores localizados na área de influência direta – População residente no entorno da área da 

Mineração Morro do Ipê. 

 

Esse programa tem por objetivo o monitoramento e acompanhamento dos níveis atuais de ruído 

e vibração, bem como a comparação com os valores de referência pertinentes, permitindo 

averiguar se de fato eles provocam incômodos aos receptores humanos presentes nas 

imediações do empreendimento. Além de garantir que os níveis de ruído e vibração em 

decorrência das atividades do empreendimento causem o menor impacto possível no seu 

entorno, pois, a partir dos monitoramentos é possível avaliar a necessidade de adoção de 

medidas complementares de atenuação sonora. 

 

Todas as medições são realizadas simultaneamente para ruído e vibração do solo no mesmo 

ponto com tempo adequado para averiguação de dados, ou seja, sem presença de chuvas, 

ventos fortes, trovões e demais interferências audíveis advindas de fenômenos da natureza e 

que possam interferir nas medições.  

 

As campanhas de medição são realizadas mensalmente, conforme determina a legislação, com 

medições no período diurno (06:00 às 22:00h) e noturno (22:00 às 06:00h).  

Os procedimentos de medição são realizados em conformidade com as normas NBR 

10.151/2019, “Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas - 

Aplicação de uso geral”, NBR 7731/1983 “Guia para execução de serviços de medição de ruído 

aéreo e avaliação dos seusefeitos sobre o homem” e normas ISO 1996, Partes 1 e 2, “Acoustics 

– Description, measurement and assessment of environmental noise”, 2003, 1987 e NBR 

9653/2018 “Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações 

em áreas urbanas”. 

 

As medições de vibração seguem a metodologia descrita no Anexo da Decisão de Diretoria da 

CETESB nº 215/2007/E. Considerando que este documento determina que a avaliação deva ser 

feita diferenciadamente para os planos horizontal e vertical, o monitoramento deve ser realizado 

com um acelerômetro triaxial, de modo a se obter, concomitantemente, os níveis de vibração 

no eixo vertical e em dois eixos horizontais. 

 

A Tabela 6.17 e a Figura 6.144 apresentam as locações dos pontos de monitoramento de ruído 

e vibração. 
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Tabela 6.17 – Pontos de monitoramento de ruído e vibração. 

PONTO REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO 

COORDENADAS UTM  
SIRGAS2000 (m) 

E N 

RV-01 
Vale dos Quéias 
(Brumadinho) Área de residências rurais 572.029,962 7.774.647,940 

RV-02 Em frente à Porteira da 
Fazenda. 

Área de residências rurais 572.968,023 7.777.743,004 

RV-03 
Rua Mário Menezes,  
esquina com Rua Alevato 

Área mista, predominantemente 
residencial 574.433,981 7.777.514,028 

RV-04 Ponto Interno 
Área predominantemente 

industrial 576.207,002 7.776.576,957 

RV-05 Rua Zequita em frente à 
residência 46 

Área mista, predominantemente 
residencial 

574.107,051 7.778.323,974 

RV-06 Bairro Candelária Área de sítios e fazendas 574.278,033 7.777.252,959 

RV-07 
Próximo à residência do  
Sr. Ronaldo Área de sítios e fazendas 575.232,026 7.778.489,035 

RV-08 Ao lado da Igreja Batista da 
Paz 

Área mista, predominantemente 
residencial 

578.124,971 7.777.373,039 

RV-09 
Rua Hesebe em frente à 
residência nº 10 

Área mista, predominantemente 
residencial 578.235,037 7.777.228,009 

 

 
Figura 6.144 – Localização dos pontos de monitoramento de qualidade do ar. 
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Atualmente, a empresa contratada Ecoar – Monitoramento Ambiental realiza o monitoramento 

dos níveis de pressão sonora (ruído) e vibração em áreas sob a influência das Minas Ipê e Tico-

Tico, com emissão de relatórios técnicos mensais.  

 

6.4.4.1 Ruídos Ambientais  

A Tabela 6.18 apresenta os limites de níveis de pressão sonora (RLAeq) para cada tipo de área 

habitada. 

 
Tabela 6.18 – Limites de níveis de pressão sonora (ABNT NBR 10151:2019). 

Tipos de áreas 
RLAeq (dB) 

Diurno Noturno 

Área de residências rurais 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com predominância de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55 

Área mista, com predominância de atividades culturais, lazer e turismo 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

 
A seguir são apresentados os resultados para o período diurno e noturno do monitoramento 

realizado entre os dias 29 e 30 de abril de 2025. 

 
Tabela 6.19 – Níveis de pressão sonora verificados no período diurno. 

Ponto 
Data do 
ensaio 

Horário 
Inicial 

Velocidade 
dos Ventos 

(m/s) 

Tempo 
Total de 
Medição 

(minutos) 

Lres 

(som 
residual) 

LAeq,T 
LAeq 

(esp.) (2) Limite (3) 

dB dB dB dB 

RV01 29/04/25 10:02 1,5 10:00 34,9 34,9 (1) - 40,0 

RV02 29/04/25 10:37 0,7 10:00 36,8 36,8 (1) - 40,0 

RV03 29/04/25 11:12 0,7 10:00 44,9 44,9 (1) - 55,0 

RV04 29/04/25 12:47 0,8 10:00 40,7 40,7 (1) - 70,0 

RV05 29/04/25 10:55 1,7 10:00 42,2 42,2 (1) - 55,0 

RV06 29/04/25 11:24 < 0,1 10:00 45,9 45,9 (1) - 40,0 

RV07 29/04/25 11:43 2,0 10:00 45,5 45,5 (1) - 40,0 

RV08 29/04/25 12:03 1,3 10:00 44,8 44,8 (1) - 55,0 

RV09 29/04/25 12:26 0,2 10:00 41,8 41,8 (1) - 55,0 
(1) - Não foi captado pelo medidor de pressão sonora nenhum tipo de ruído proveniente do empreendimento, e, portanto, 
os valores de som residual (Lres) são iguais aos valores de LAeq. Com isso, constata-se que, nos pontos marcados com   
Observação (1), não houve influência do empreendimento para os níveis de pressão sonora locais.  
(2) - Quando o LAeq,T(total) medido for superior ao limite RLAeq para a área e o horário em questão, estabelecido na 
Tabela 6.18, deve-se calcular o nível de pressão sonora específico LAeq(específico) da fonte sonora objeto de avaliação. 
Se a diferença aritmética entre o LAeq,T(total) e o Lres for menor que 3 db, não é possível determinar com precisão o 
nível de pressão sonora do som específico, e, com isso, o valor do LAeq(específico) será igual ao valor do Lres. 
(3) - Limite definido pela ABNT NBR 10151:2019.  
Faixa de Trabalho do Método: 20 a 130 dB  
U: 2,4%, onde U = Incerteza expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência k 
= 2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%.  
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Tabela 6.20 – Níveis de pressão sonora verificados no período noturno. 

Ponto 
Data do 
ensaio 

Horário 
Inicial 

Velocidade 
dos Ventos 

(m/s) 

Tempo 
Total de 
Medição 

(minutos) 

Lres 

(som 
residual) 

LAeq,T 
LAeq 

(esp.) (2) Limite (3) 

dB dB dB dB 

RV01 29/04/25 22:06 0,1 10:00 37,3 37,3 (1) - 35,0 

RV02 29/04/25 22:42 1,2 10:00 36,5 36,5 (1) - 35,0 

RV03 29/04/25 23:17 1,1 10:00 34,3 34,3 (1) - 50,0 

RV04 30/04/25 00:59 < 0,1 10:00 36,2 36,2 (1) - 60,0 

RV05 29/04/25 01:31 1,6 10:00 32,8 32,8 (1) - 50,0 

RV06 29/04/25 23:35 0,6 10:00 36,4 36,4 (1) - 35,0 

RV07 29/04/25 23:54 3,9 10:00 39,9 39,9 (1) - 35,0 

RV08 30/04/25 00:15 1,3 10:00 35,3 35,3 (1) - 50,0 

RV09 30/04/25 00:38 3,9 10:00 37,6 37,6 - 50,0 
(1) - Não foi captado pelo medidor de pressão sonora nenhum tipo de ruído proveniente do empreendimento, e, portanto, 
os valores de som residual (Lres) são iguais aos valores de LAeq. Com isso, constata-se que, nos pontos marcados com   
Observação (1), não houve influência do empreendimento para os níveis de pressão sonora locais.  
(2) - Quando o LAeq,T(total) medido for superior ao limite RLAeq para a área e o horário em questão, estabelecido na 
Tabela 6.18, deve-se calcular o nível de pressão sonora específico LAeq(específico) da fonte sonora objeto de avaliação. 
Se a diferença aritmética entre o LAeq,T(total) e o Lres for menor que 3 db, não é possível determinar com precisão o 
nível de pressão sonora do som específico, e, com isso, o valor do LAeq(específico) será igual ao valor do Lres. 
(3) - Limite definido pela ABNT NBR 10151:2019.  
Faixa de Trabalho do Método: 20 a 130 dB  
U: 2,4%, onde U = Incerteza expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência k 
= 2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%.  

 
Como conclusão dos resultados obtidos para o monitoramento de pressão sonora, a ECOAR 

considerou que os valores obtidos estão em conformidade com os limites definidos pela ABNT 

10151:2019. 

 
Em relação aos pontos que constam a observação (1), conforme mencionado na Tabela 6.19 e 

Tabela 6.20, não foi captado pelo medidor de pressão sonora nenhum tipo de ruído proveniente 

das atividades operacionais da MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ S/A., e, portanto, os valores de som 

residual (Lres) são iguais aos valores de LAeq. 

 

6.4.4.2 Vibrações 

A Tabela 6.21 apresenta os limites de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de 

frequência. 

 
Tabela 6.21 – Limites de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de frequência. 

Faixa de Frequência Limite de Velocidade de vibração de partícula de pico 

4 Hz a 15 Hz Iniciando em 15 mm/s aumenta linearmente até 20 mm/s 

15 Hz a 40 Hz Acima de 20 mm/s aumenta linearmente até 50 mm/s 

Acima de 40 Hz 50 mm/s 
Nota: Para valores de frequência abaixo de 4 Hz deve ser utilizado como limite de critério de deslocamento de partícula 
de pico no máximo 0,6 mm (de zero a pico) 
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A seguir são apresentados os resultados para o período diurno e noturno do monitoramento 

realizado entre os dias 29 e 30 de abril de 2025. 

 
Tabela 6.22 – Vibrações verificadas no período diurno. 

Ponto Data Horário 

Velocidade (1) 
Pressão Acústica 

(1) 

Vp (Transversal) Vp (Vertical) Vp (Longitudinal) Pressão 
Acústica 
(dB/L 

Frequência 
(Hz) Velocidade 

(mm/s) 
Frequência 

(Hz) 
Velocidade 

(mm/s) 
Frequência 

(Hz) 
Velocidade 

(mm/s) 
Frequência 

(Hz) 

RV01 29/04/25 10:02 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV02 29/04/25 10:37 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV03 29/04/25 11:12 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV04 29/04/25 12:47 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV05 29/04/25 10:55 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV06 29/04/25 11:24 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV07 29/04/25 11:43 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV08 29/04/25 12:03 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV09 29/04/25 12:26 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 
(1) - O evento reportado foi aquele que apresentou o maior valor individual de velocidade de vibração de partícula de 
pico, seja ele no eixo vertical, longitudinal ou transversal, ou pressão acústica em negrito.  
Vp: Velocidade de Vibração de Partícula de Pico 
Faixa de Trabalho do Método:0,13 a 254 mm/s (2 a 250Hz)  
U: 5,0% para velocidade de vibração de partícula de pico, onde U = Incerteza expandida baseada em uma incerteza 
padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência k = 2, para um nível de confiança de aproximadamente 
95%.  
 

Tabela 6.23 – Vibrações verificadas no período noturno. 

Ponto Data Horário 

Velocidade (1) 
Pressão Acústica 

(1) 

Vp (Transversal) Vp (Vertical) Vp (Longitudinal) Pressão 
Acústica 
(dB/L 

Frequência 
(Hz) Velocidade 

(mm/s) 
Frequência 

(Hz) 
Velocidade 

(mm/s) 
Frequência 

(Hz) 
Velocidade 

(mm/s) 
Frequência 

(Hz) 

RV01 29/04/25 22:06 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV02 29/04/25 22:42 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV03 29/04/25 23:17 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV04 30/04/25 00:59 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV05 29/04/25 01:31 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV06 29/04/25 23:35 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV07 29/04/25 23:54 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV08 30/04/25 00:15 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 

RV09 30/04/25 00:38 < 0,13 - < 0,13 - < 0,13 - < 100 - 
(1) - O evento reportado foi aquele que apresentou o maior valor individual de velocidade de vibração de partícula de 
pico, seja ele no eixo vertical, longitudinal ou transversal, ou pressão acústica em negrito.  
Vp: Velocidade de Vibração de Partícula de Pico 
Faixa de Trabalho do Método:0,13 a 254 mm/s (2 a 250Hz)  
U: 5,0% para velocidade de vibração de partícula de pico, onde U = Incerteza expandida baseada em uma incerteza 
padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência k = 2, para um nível de confiança de aproximadamente 
95%.  
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Como conclusão dos resultados obtidos para o monitoramento das vibrações, a ECOAR 

considerou que os maiores valores obtidos estão em conformidade com os limites definidos pela 

ABNT NBR 9653:2018. 

 

6.4.5 Controle de Alteração da Dinâmica de Drenagem de Águas Pluviais 

O Programa de Monitoramento Hidrogeológico e de Qualidade das Águas Subterrâneas prevê o 

monitoramento de possíveis alterações na disponibilidade hídrica subterrânea, observando 

eventuais variações nos níveis monitorados e a manutenção da qualidade ambiental dos 

aquíferos subjacentes à Serra das Farofas. 

 

O monitoramento das águas subterrâneas vem sendo realizado por meio da coleta de água em 

nascentes, considerando os diferentes aquíferos. Cabe apontar que a execução do Programa 

teve início em junho de 2020 e as campanhas trimestrais de monitoramento ocorrem de acordo 

com o proposto no PCA nos meses de março, junho, setembro e dezembro. 

 

Os pontos foram selecionados considerando a localização das cavas e estruturas do 

empreendimento e visando a definição da filiação hidrogeoquímica das águas subterrâneas.  

 

6.4.6 Monitoramento da Qualidade da Água 

O monitoramento da qualidade da água na saída da drenagem interna da Barragem B2 – Mina 

Tico-Tico, é realizado pela empresa Terra – Consultoria e Análises Ambientais, com emissão de 

relatórios de ensaios mensais. 

 

De acordo com os relatórios emitidos, a empresa responsável realiza as análises conforme a 

ABNT NBR ISO/IEC 17.025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de 

ensaio e calibração, dentro do prazo de validade de cada parâmetro. 

 

A seguir são apresentados os parâmetros avaliados; suas unidades; limites de quantificação 

(LQ); limites de detecção (LD); resultado da amostragem realizada no dia 24/03/2025; valores 

máximos permitidos (VMP), de acordo com o Art. 16 para águas classe II da Deliberação 

Normativa COPAM/CERH-MG Nº 8, 21 de novembro de 2022 e os métodos utilizados em cada 

análise. 

 

A MMI também realiza monitoramento da turbidez da água na saída da drenagem interna da 

Barragem B2 – Mina Tico-Tico, com coleta diária de amostras por parte da equipe interna de 

monitoramento geotécnico. 
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Tabela 6.24 – Resultados da amostragem realizada no dia 24/03/2025 na saída da drenagem interna da Barragem B2- Mina Tico-Tico. 

ANÁLISE UNIDADE LQ LD RESULTADO VMP MÉTODO 

Acidez mg/L 5,0 1,5 < 1,5 - SMEWW 2320 B 

Alcalinidade Bicarbonatos mg/L 1,2 0,36 16,3 - SMEWW 2320 B 

Condutividade (Campo) μs/cm 0,6 0,18 25,200 - SMEWW 2510 A 

Dureza Total mg/L 1,0 0,3 57,5 - SMEWW 2340 C 

Fósforo Total mg/L 0,02 0,01 < 0,010 máx. 0,100 SMEWW 4500 P B e C 

Magnésio Total mg/L 1,0 - 6,3 - SMEWW 3500 Mg B 

Materiais Flutuantes (Campo) P/A - - Virtualmente Ausente - SMEWW 2110 A 

Oxigênio Dissolvido (Campo) mg O2/L 0,1 0,01 6,0 mín. 5,0 SMEWW 4500 O C 

pH (Campo) Uph 0,60 a 12,80 0,6 6,5 mín. 6,0 a 9,0 SMEWW 4500 H+ B 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5,0 1,5 127,0 máx. 500,0 SMEWW 2540 C 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 1,0 0,0 < 1,0 - SMEWW 2540 F 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5,0 1,5 < 2 máx. 100 SMEWW 2540 D 

Sólidos Totais mg/L 5,0 1,5 128,0 - SMEWW 2540 B 

Surfactantes Aniônicos mg/L 0,1 0,03 < 0,03 máx. 0,5 SMEWW 5540 C 

Temperatura da Amostra (Campo) °C 0 0 22,5 - SMEWW 2550 B 

Turbidez (Campo) NTU 1,0 0,3 1,2 máx. 100 SMEWW 2130 B 

Cloreto Total mg/L 1,0 0,3 1,6 máx. 250 SMEWW 4500 Cl- C 

Fosfato Total mg/L 0,02 0,01 0,16 - SMEWW 4500 P E 

Nitrato mg/L 0,05 0,002 2,950 máx. 10 ABNT NBR 12620 - 1992 

Nitrito mg/L 0,002 0,0002 < 0,0002 máx. 1,0 SMEWW 4500 NO2- B 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,5 0,15 < 0,15 máx. 3,70 SMEWW 4500 NH3 B e C 

Nitrogênio Total mg/L 1,0 0,3 3,0 - Cálculo 
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ANÁLISE UNIDADE LQ LD RESULTADO VMP MÉTODO 

Sulfato mg/L 3,0 0,3 < 0,3 máx. 250 SMEWW 4500 SO4
2- E 

DBO mg O2/L 2,0 0,6 < 2,0 máx. 5,00 SMEWW 5210 B 

DQO mg O2/L 4,8 0,48 < 4,8 - SMEWW 5220 D 

Fenol Total mg/L 0,002 0,0004 < 0,0004 máx. 0,003 SMEWW 5530 D 

Óleos e Graxas (Animal e Vegetal) mg/L 1,00 0,30 < 0,30 - SMEWW 5520 B 

Óleos e Graxas (Mineral) mg/L 1,00 0,30 < 1,00 - SMEWW 5520 B 

Cálcio mg/L 1,0 - 12,1 - SMEWW 3500 Ca B 

Ferro Dissolvido mg/L 0,01 0 < 0,01 máx. 0,3 SMEWW 3500 Al B 

Manganês Total mg/L 0,05 0,01 < 0,01 máx. 0,1 SMEWW 3500 Mn B 

Coliformes Termotolerantes Quantitativo NMP/100mL 1,8 < 1,8 < 1,8 máx. 1000 SMEWW 9221 B, C, E 

Sódio Total mg/L 0,50 0,005 1,3 - USEPA 6010C – Rev. 03 – 
Fev 2007 
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6.4.7 Gestão de Resíduos Sólidos 

O Programa de Gestão dos Resíduos estabelece as diretrizes para a classificação, segregação, 

armazenamento e destinação dos resíduos sólidos gerados durante toda vida útil do Projeto 

Morro do Ipê. São objetivos específicos do programa: 

• Garantir que a geração, segregação, coleta, transporte e disposição final dos resíduos 

inerentes às atividades do empreendimento sejam realizados de forma controlada, por meio de 

procedimentos operacionais definidos; 

• Aumentar a eficiência da recuperação reuso e reciclagem de resíduos; 

• Minimizar os impactos ambientais, garantindo o tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos de forma adequada, o que se traduz em atendimento à legislação aplicável. 

 

A partir de agosto de 2019, foi iniciada a utilização do Sistema MTR Online, da SEMAD-MG. Neste 

sistema, as disposições de resíduos são registradas atualmente.  

 

A Gestão de Resíduos da Mineração Morro do Ipê é realizada conjuntamente entre as Minas Ipê 

e Tico-Tico. Para tal, a empresa possui um procedimento que descreve todas as 

responsabilidades da Mineração Morro do Ipê e contratadas com relação à geração e gestão dos 

seus resíduos. 

 

As diretrizes que norteiam a aplicação desse procedimento dizem respeito ao gerenciamento dos 

resíduos sólidos oriundos dos processos produtivos e prédios administrativos, obras, 

terceirizadas priorizando o princípio da não geração de resíduos, a minimização da geração de 

resíduos na fonte, sua reutilização, recuperação e reciclagem. Estabelece ações e diretrizes para 

orientar os envolvidos na geração, classificação, recolhimento, transporte, armazenagem e 

destinação em todas as áreas da empresa, incluindo prestadores de serviços. 

 

O fluxograma apresentado a seguir descreve as etapas do gerenciamento de resíduos na 

Mineração Morro do Ipê. 
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Figura 6.145 – Fluxograma de gerenciamento de resíduos. 

 

Os resíduos gerados em cada área são separados para que, posteriormente, seja realizada a 

coleta conforme programação, seguida de disposição em local adequado com inspeção periódica.  

 

Os resíduos gerados nos canteiros de obra são recolhidos em caçambas (resíduos gerados em 

maior volume) ou em coletores (resíduos recicláveis e gerados em menor quantidade). As 

caçambas são retiradas quando se encontram cheias. Os resíduos com menor geração são 

levados para os Depósitos Intermediários de Resíduos (DIR), construídos em cada canteiro e 

depois são coletados pela empresa responsável pelo gerenciamento de resíduos e levados para 

a Central de Material Descartado (CMD). A implantação do DIR, bem como sua organização fica 

a cargo da empresa contratada responsável pelo canteiro de obras. 

 

6.4.8 Supressão Vegetal – perda de Habitat para Fauna 

O Programa de Resgate de Flora da Mineração Morro do Ipê visa acompanhar o processo de 

supressão da vegetação, sendo realizado o resgate de flora e fauna em todos os locais nos 

períodos pré-supressão e durante a supressão, nos locais autorizados. 
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Para as obras de descaracterização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico foram suprimidos dois 

Eucalyptus sp. localizados dentro da ADA da MMI, sem ter ninho ou vestígio de que os espécimes 

eram usados como refúgio ou habitat provisório de fauna. 

 

 
Figura 6.146 – Localização das árvores removidas. 

 

 
Foto 6.75 – Árvore removida. 

 
Foto 6.76 – Árvore removida. 

 

6.5 Programa de Monitoramento para as Obras de Descaracterização 

O monitoramento do comportamento da Barragem B2 – Mina Tico-Tico será fundamental para 

as obras de descaracterização da estrutura. A barragem, sua fundação e entorno das estruturas 
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envolvidas no projeto estão sendo monitorados a partir de instrumentos para aferição da 

variação do nível e pressão da água e por instrumentos para medição das vibrações e dos 

deslocamentos.  

 

Conforme discutido em itens anteriores, o material contido no reservatório da Barragem B2 – 

Mina Tico-Tico é composto por rejeito que foi caracterizado como material contrátil a partir da 

análise de ensaios CPTu realizados nas campanhas de 2018, 2019 e 2021 – 2022. Os materiais 

contráteis estão suscetíveis a carregamentos não drenados e devem ser avaliados admitindo-se 

parâmetro de resistência não drenada de pico e liquefeita. 

 

Os fatores de segurança atuais, obtidos nas análises de estabilidade para a condição não drenada 

liquefeita, são superiores aos critérios constantes no Termo de Referência para 

Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de Montante, emitido pela SEMAD/FEAM 

em 2020, ou seja, se encontram acima de 1,1.  

 

Com base nos resultados das análises de estabilidade, verifica-se que as condições determinadas 

para executar as obras de descaracterização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico são atendidas e 

podem prosseguir desde que obedecidas as seguintes condicionantes: 

 

a) Análise de estabilidade atualizada que demonstre fatores de segurança iguais ou 

superiores àqueles obtidos na fase de diagnóstico; 

b) Monitoramento contínuo da instrumentação de controle (indicadores de nível d’água, 

piezômetros, marcos de deformação e radar), cujas leituras manuais devem ter 

periodicidade mínima semanal; 

c) Realização de análises de estabilidade quinzenal; 

d) Paralisação imediata da obra no caso de verificação de leituras anômalas não justificadas 

em qualquer um dos 04 (quatro) sismógrafos instalados na barragem; 

e) Paralisação imediata da obra no caso de alerta de movimentação do maciço da barragem 

emitido pelo radar de superfície; 

f) Paralisação imediata da obra no caso de verificação de redução no fator de segurança 

para a condição de carregamento não drenado liquefeito; 

g) A retomada das obras após qualquer paralisação deve ser precedida de: análise de 

estabilidade que demonstrem o retorno dos fatores de segurança para a condição 

anterior, inspeção visual de campo e parecer favorável por parte da projetista que 

permita autorizar o retorno das atividades. 
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6.5.1 Carta de Risco - Etapas de Descaracterização 

O monitoramento do maciço é de extrema importância para que seja possível avaliar a condição 

da estrutura durante o período em que a barragem esteja em processo de descaracterização. 

Desse modo, foram definidos níveis de controle (documento IPE.OP.RL.8000.GT.20.1143) para 

as configurações ao fim das três etapas macro definidas em projeto conforme apresentadas na 

Figura 5.3, Figura 5.4 e Figura 5.5. 

 

Os instrumentos com cota de fundo acima da elevação prevista de cada fase da 

descaracterização foram naturalmente desconsiderados nos modelos, ou seja, alguns 

instrumentos ficaram sem níveis de controle a partir de determinada fase da descaracterização, 

pois não mais existirão em campo. Situação análoga ocorre com as seções de controle, tendo 

em vista que apenas as seções transversais B-B’, D-D’ e E-E’ permanecerão na estrutura até a 

última etapa prevista em projeto (Etapa 3).  

 

Alguns dos instrumentos instalados na área da Barragem B2 – Mina Tico-Tico foram 

desconsiderados na elaboração da carta de risco, tendo em vista que são instrumentos utilizados 

pela equipe de hidrogeologia da MMI e se encontram fora das seções transversais de controle. 

No caso de instrumentos curtos, os níveis de controle foram considerados iguais a elevação de 

fundo do instrumento somados 0,50 m (nível de atenção), 0,80 m (nível de alerta) e 1,0 m 

(nível de emergência), de forma que nos períodos chuvosos, caso haja algum problema de 

vedação no instrumento, não seja estabelecida condição de alerta sem que haja necessidade. A 

Tabela 6.25 apresenta a listagem dos instrumentos que se encontram nas condições 

supracitadas. 

 
Tabela 6.25 – Instrumentos de hidrogeologia e instrumentos curtos. 

Instrumentos da hidrogeologia INA-18, INA-37, PZ-07, PZ-08, PZ-12, PZ-13, PZ-14, PZ-17 

Instrumentos curtos INA-04, INA-05, INA-06, INA-07A, INA-07, INA-10A, INA-10, 
INA-13, INA-16, INA-19, INA-20 

 

Durante análise do comportamento da instrumentação, foi constatado que os piezômetros 

instalados na fundação apresentam leituras sensivelmente diferentes das leituras dos INAs e dos 

piezômetros instalados no material do reservatório, gerando a suspeita de que existem freáticas 

distintas para esses dois materiais. Por conservadorismo, para a elaboração da carta de risco, 

considerou-se uma única freática atuando em todos os materiais das seções de controle. 

 

Além da determinação dos níveis de controle da instrumentação com referência aos níveis de 

emergência previstos na Resolução ANM 95/2022, foram elaboradas análises de estabilidade 
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com parâmetro de resistência liquefeito do rejeito para definir a superfície freática que resulta 

em fator de segurança FS = 1,10. Esse nível de controle foi criado para monitorar as condições 

da barragem frente às exigências contidas no Termo de Referência para Descaracterização de 

Barragens Alteadas pelo Método de Montante (SEMAD/FEAM), que solicita FS ≥ 1,10 na condição 

liquefeita para permitir o início das obras de descaracterização. O nível de controle foi 

denominado “SEMAD/FEAM”. 

 

Para elaboração da carta de risco, considerou-se que todos os instrumentos serão mantidos 

durante as etapas de descaracterização da barragem, com exceção daqueles muito curtos, cujas 

cotas de fundo são mais altas do que a elevação da barragem em algumas das etapas da 

descaracterização. É possível que, durante o processo de descaracterização, alguns instrumentos 

sejam perdidos e/ou danificados. A retirada desses instrumentos das seções de controle não traz 

nenhum prejuízo ou mudança aos níveis de controle apresentados. 

 

De uma maneira geral, os níveis de controle dos instrumentos aumentaram conforme o 

progresso das etapas. Dessa forma, caso as obras sejam paralisadas em fases intermediárias 

das três etapas previstas, a MMI deverá utilizar os níveis de controle da etapa em andamento, 

que terá caráter conservador para o controle da instrumentação. 

 

Apenas as leituras dos instrumentos estarem abaixo dos níveis de controle definidos não são 

garantia de segurança da estrutura. Elas são apenas um indicativo do seu comportamento que 

deve ser avaliado em complemento às inspeções regulares de rotina. 

 

A Tabela 6.26 apresenta os níveis de controle definidos para a instrumentação instalada na 

Barragem B2 – Mina Tico-Tico, considerando as três fases do projeto de descaracterização da 

estrutura. 
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Tabela 6.26 – Projeto de Descaracterização - Níveis de controle da instrumentação da Barragem B2 – Mina Tico-Tico. 

Instrumento 
Cota de 
Fundo 
(m) 

Níveis de Controle 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Pico Liquef. Pico Liquef. Pico Liquef. 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

INA-01 1.047,85 1.052,00 1.053,50 1.055,00 1.051,00 1.054,00 1.056,00 1.057,00 1.053,00 1.058,00 1.059,00 1.061,00 1.061,00 

INA-01A 1.043,35 1.052,00 1.053,50 1.055,00 1.051,00 1.054,00 1.056,00 1.057,00 1.053,00 1.058,00 1.059,00 1.061,00 1.061,00 

INA-02 1.039,00 1.056,00 1.058,50 1.061,50 1.053,00 1.060,50 1.062,00 1.064,50 1.055,00 1.062,00 1.063,00 1.065,00 1.065,00 

INA-03 1.074,43 1.074,93 1.075,50 1.078,00 1.074,93 1.078,75 1.080,00 1.081,50 1.075,50 NE NE NE NE 

INA-04 1.067,61 1.068,11 1.068,50 1.073,25 1.068,11 1.071,00 1.071,50 1.075,00 1.068,11 NE NE NE NE 

INA-05 1.075,57 1.076,07 1.076,37 1.077,50 1.076,07 1.076,07 1.077,00 1.079,00 1.076,07 NE NE NE NE 

INA-05B 1.103,80 1.104,30 1.104,60 1.104,80 1.104,30 1.104,30 1.104,60 1.104,80 1.104,30 NE NE NE NE 

INA-06 1.083,36 1.083,86 1.084,16 1.084,36 1.083,86 1.085,00 1.086,25 1.088,00 1.084,36 NE NE NE NE 

INA-07 1.072,70 1.073,20 1.074,00 1.080,25 1.073,20 1.077,50 1.078,50 1.081,00 1.073,20 NE NE NE NE 

INA-07A 1.076,68 1.077,18 1.077,48 1.080,25 1.077,18 1.077,18 1.078,50 1.081,00 1.077,18 NE NE NE NE 

INA-10 1.078,01 1.078,51 1.078,81 1.083,00 1.078,51 1.081,50 1.083,50 1.084,50 1.078,51 NE NE NE NE 

INA-10A 1.083,17 1.083,67 1.083,97 1.084,17 1.083,67 1.083,67 1.083,50 1.084,50 1.083,67 NE NE NE NE 

INA-12 1.088,33 1.091,50 1.092,00 1.093,50 1.088,83 1.090,50 1.091,00 1.091,50 1.088,83 NE NE NE NE 

INA-13 1.088,62 1.089,12 1.089,42 1.089,62 1.089,12 NE NE NE NE NE NE NE NE 

INA-15 1.089,65 1.093,50 1.094,50 1.095,50 1.090,50 1.091,00 1.091,50 1.091,75 1.090,15 NE NE NE NE 

INA-16 1.089,27 1.089,77 1.090,07 1.090,27 1.089,77 NE NE NE NE NE NE NE NE 

INA-18 1.109,56 Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle 
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Instrumento 
Cota de 
Fundo 
(m) 

Níveis de Controle 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Pico Liquef. Pico Liquef. Pico Liquef. 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

INA-19 1.093,90 1.094,50 1.095,50 1.096,50 seco NE NE NE NE NE NE NE NE 

INA-20 1.099,75 1.100,25 1.100,55 1.100,75 1.100,25 NE NE NE NE NE NE NE NE 

INA-23 1.079,79 1.080,29 1.080,59 1.083,50 1.080,29 1.082,00 1.083,00 1.084,00 1.080,29 NE NE NE NE 

INA-24 1.055,03 1.070,50 1.074,00 1.077,00 1.060,50 1.075,00 1.076,50 1.079,00 1.063,50 1.063,00 1.064,00 1.066,00 1.066,00 

INA-25 1.098,96 1.099,46 1.099,76 1.099,96 1.099,46 NE NE NE NE NE NE NE NE 

INA-26 1.073,22 1.081,50 1.083,00 1.087,00 1.079,75 1.085,00 1.086,00 1.087,50 1.078,00 NE NE NE NE 

INA-27 1.068,25 1.071,00 1.072,50 1.077,00 1.066,00 1.075,50 1.076,50 1.079,00 1.066,50 NE NE NE NE 

INA-28 1.071,25 1.078,50 1.079,00 1.081,00 1.075,00 1.085,00 1.086,25 1.088,00 1.080,00 NE NE NE NE 

INA-29 1.046,61 1.063,50 1.067,50 1.071,00 1.054,50 1.069,00 1.070,00 1.073,00 1.057,50 1.062,50 1.063,50 1.065,50 1.065,50 

INA-30 1.080,01 1.093,50 1.094,50 1.095,50 1.090,50 1.091,00 1.091,50 1.091,75 1.087,00 NE NE NE NE 

INA-31 1.077,38 1.091,50 1.092,00 1.093,50 1.087,50 1.090,50 1.091,00 1.091,50 1.085,00 NE NE NE NE 

INA-32 1.075,65 1.078,50 1.080,00 1.084,00 1.076,25 1.082,00 1.083,00 1.085,00 1.076,00 NE NE NE NE 

INA-33 1.080,90 1.086,00 1.088,00 1.092,00 1.082,00 1.085,50 1.087,00 1.088,00 1.082,00 NE NE NE NE 

INA-34 1.098,14 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

INA-35 1.071,71 1.075,00 1.076,50 1.080,00 1.072,21 1.078,50 1.080,00 1.081,50 1.072,21 NE NE NE NE 

INA-36 1.070,88 1.084,00 1.085,00 1.086,50 1.080,50 1.088,75 1.089,25 1.090,25 1.083,00 NE NE NE NE 

INA-37 1.076,60 Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle 

INA-38 1.074,93 1.080,00 1.081,50 1.084,50 1.075,43 1.081,00 1.083,00 1.084,50 1.075,43 NE NE NE NE 
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Instrumento 
Cota de 
Fundo 
(m) 

Níveis de Controle 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Pico Liquef. Pico Liquef. Pico Liquef. 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

INA-39 1.068,81 1.074,00 1.075,50 1.078,00 1.073,00 1.078,75 1.080,00 1.081,50 1.075,50 NE NE NE NE 

INA-40 1.061,39 1.066,00 1.068,50 1.072,50 1.063,00 1.071,00 1.072,00 1.075,00 1.063,50 1.065,75 1.066,75 1.068,00 1.066,00 

PZ-01 1.046,98 1.058,50 1.061,00 1.063,50 1.049,50 1.061,50 1.063,00 1.065,00 1.054,00 1.061,00 1.062,00 1.064,00 1.064,00 

PZ-02 1.046,43 1.054,50 1.056,00 1.057,00 1.049,00 1.055,00 1.056,50 1.057,50 1.051,00 1.058,00 1.059,00 1.061,00 1.061,00 

PZ-03 1.059,37 1.075,50 1.077,00 1.083,00 1.066,00 1.081,00 1.082,00 1.083,50 1.066,75 1.066,00 1.066,25 1.066,50 1.066,50 

PZ-04 1.055,76 1.070,50 1.074,00 1.077,00 1.060,50 1.075,00 1.076,50 1.079,00 1.063,50 1.063,00 1.064,00 1.066,00 1.066,00 

PZ-05 1.048,78 1.061,50 1.065,50 1.069,00 1.050,50 1.067,00 1.068,00 1.070,50 1.055,50 1.062,00 1.063,00 1.065,00 1.065,00 

PZ-06 1.075,53 1.091,50 1.092,00 1.093,50 1.087,50 1.090,50 1.091,00 1.091,50 1.085,00 NE NE NE NE 

PZ-07 1.078,55 Instrumento já removido na etapa atual Instrumento já removido na etapa atual Instrumento já removido na etapa atual 

PZ-08 1.053,14 Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle 

PZ-09 1.036,67 1.059,00 1.061,00 1.064,50 1.057,00 1.062,50 1.064,00 1.066,50 1.057,50 1.065,00 1.065,50 1.066,50 1.064,25 

PZ-10 1.054,86 1.059,00 1.061,00 1.064,50 1.057,00 1.062,50 1.064,00 1.066,50 1.057,50 1.065,00 1.065,50 1.066,50 1.064,25 

PZ-11 1.027,43 1.072,50 1.073,50 1.076,50 1.072,00 1.075,75 1.076,75 1.078,25 1.073,00 NE NE NE NE 

PZ-12 1.022,64 Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle 

PZ-13 1.068,63 Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle 

PZ-14 1.005,30 Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle 

PZ-15 1.032,28 1.070,50 1.074,00 1.077,00 1.060,50 1.075,00 1.076,50 1.079,00 1.063,50 1.063,00 1.064,00 1.066,00 1.066,00 

PZ-16 1.073,44 1.076,50 1.078,00 1.083,50 1.073,94 1.082,00 1.083,00 1.084,00 1.073,94 NE NE NE NE 
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Instrumento 
Cota de 
Fundo 
(m) 

Níveis de Controle 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Pico Liquef. Pico Liquef. Pico Liquef. 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

Atenção 
(m) 

Alerta 
(m) 

Emerg. 
(m) 

SEMAD 
FEAM 
(m) 

PZ-17 1.089,24 1.095,50 1.096,50 1.097,50 1.093,00 NE NE NE NE NE NE NE NE 

PZ-18 1.028,98 1.056,00 1.058,50 1.061,50 1.053,00 1.060,50 1.062,00 1.064,50 1.055,00 1.062,00 1.063,00 1.065,00 1.065,00 

PZ-19 1.061,70 1.081,50 1.083,00 1.087,00 1.079,75 1.085,00 1.086,00 1.087,50 1.078,00 NE NE NE NE 

PZ-20 1.051,21 1.071,00 1.072,50 1.077,00 1.066,00 1.075,50 1.076,50 1.079,00 1.066,50 1.066,50 1.067,50 1.068,00 1.066,50 

PZ-21 1.048,62 1.078,50 1.079,00 1.081,00 1.075,00 1.085,00 1.086,25 1.088,00 1.080,00 NE NE NE NE 

PZ-22 1.037,19 1.063,50 1.067,50 1.071,00 1.054,50 1.069,00 1.070,00 1.073,00 1.057,50 1.062,50 1.063,50 1.065,50 1.065,50 

PZ-23 1.085,15 1.093,50 1.094,50 1.095,50 1.090,50 1.091,00 1.091,50 1.091,75 1.087,00 NE NE NE NE 

PZ-24 1.033,69 Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle Instrumento fora de seção de controle 

PZ-25 1.026,15 1.031,00 1.032,00 1.033,00 1.031,00 1.031,00 1.032,00 1.033,00 1.031,00 1.033,50 1.034,50 1.061,00 1.061,00 
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6.6 Rotina de Monitoramento 

Devido às condições atuais de estabilidade da estrutura nas análises de estabilidade com 

carregamento não drenado e devido à complexidade de execução de um projeto de 

descaracterização, a equipe técnica da MMI e a empresa responsável pela realização das obras 

deverá seguir rigorosamente uma rotina de monitoramento, que terá como objetivo a avaliação 

da posição do nível d’água no rejeito do reservatório para avaliação da estabilidade da estrutura. 

 

O nível d’água dos instrumentos existentes na estrutura e que são lidos manualmente deverá 

ser verificado no mínimo uma vez por semana durante o período de execução das obras. Caso 

os instrumentos indiquem que a superfície freática se encontra abaixo do nível verificado na fase 

de diagnóstico, a obra poderá prosseguir normalmente. Caso contrário, a equipe da MMI ou 

outra equipe com profissionais qualificados deverá realizar uma análise de estabilidade para 

verificação do fator de segurança referente à freática medida. 

 

A MMI deverá dispor de um profissional qualificado para atuação no centro de monitoramento 

com dedicação exclusiva aos instrumentos instalados na Barragem B2 – Mina Tico-Tico. O 

encarregado deverá alertar a equipe de campo no caso de alterações abruptas nas leituras dos 

instrumentos automatizados instalados bem como o técnico responsável pela leitura manual 

deverá reportar imediatamente qualquer anomalia nas leituras realizadas. 

 

Com relação à rotina de monitoramento, a obra deverá ser paralisada sempre que: 

 O fator de segurança avaliado com os dados atualizados da instrumentação não atender 

aos critérios mínimos descritos nesse projeto; 

 O profissional do centro de monitoramento verifique alterações abruptas / anômalas na 

resposta dos instrumentos automatizados existentes; 

 O profissional de campo verificar leituras anômalas nos instrumentos manuais; 

 O profissional do centro de monitoramento verifique leituras anômalas não justificadas em 

qualquer um dos 04 (quatro) sismógrafos instalados na barragem; 

 O profissional de campo identificar sinais/evidências de deformação nos taludes das 

ombreiras e áreas adjacentes; 

 O fiscal da obra ou qualquer outro funcionário envolvido verificar sinais de deslocamento 

em campo, como o surgimento de fissuras nos elementos de concreto abertura de trincas nos 

maciços, entumecimento do solo etc. 

 

Sempre que ocorrer a paralisação da obra, a retomada dos serviços deverá ser feita com a 

autorização da projetista. 
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6.7 Cronograma 

Na Figura 6.147 é apresentado um cronograma das obras de descaracterização da Barragem B2 

– Mina Tico-Tico considerando desde os serviços preliminares até as obras de descaracterização 

propriamente dito. 

 

Este cronograma foi inicialmente elaborado considerando três etapas macro a serem realizadas 

em período seco, conforme premissas do projeto, porém teve sua data ajustada conforme o 

início das obras e está sendo atualizado de acordo com o andamento real dos serviços.  

 

As obras de descaracterização começaram em julho de 2024, acarretando um prazo reduzido do 

período seco para executar todas as fases da Etapa 1 de projeto. Dessa forma, foi necessário 

redistribuir as fases não executadas para a etapa seguinte que se iniciou em abril de 2025, com 

o fim do período chuvoso 2024/2025. Essas alterações de prazo poderão exigir adequações do 

projeto, de forma a manter a segurança da estrutura. 
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Figura 6.147 – Cronograma das obras de descaracterização (Fonte: MMI). 
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 Situação atual dos demais itens do Termo de Referência 

A seguir é apresentado um resumo dos demais itens presentes no Termo de Referência e as 

respectivas justificativas. 

 

Tabela 7.1 – Itens presentes no termo de referência e suas justificativas. 

ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA JUSTIFICATIVA 

1.3 OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO 

VII. Apresentar o andamento das obras para:  
a) Remoção das infraestruturas associadas à barragem, exceto 
aquelas destinadas à garantia da segurança da estrutura; 

Não aplicável.  

As infraestruturas associadas à 
barragem já foram removidas.  

XII. Apresentar os protocolos adotados para garantir a segurança 
dos trabalhadores durante as obras; 

Não aplicável.  

 

O TR de descaracterização de 
barragens alteadas pelo método de 
montante não exige protocolo para 
garantir a segurança dos 
trabalhadores da obra para 
barragens com declaração de 
condição de estabilidade garantida, 
caso da Barragem B2 – Mina Tico-
Tico. O projeto atende ao exposto 
no item 3.3.1 do TR. Tal protocolo 
é exigido apenas para estruturas 
que se encontram em nível de 
alerta. De qualquer forma o projeto 
trata de critérios de inspeção e 
monitoramento para paralisação 
das obras conforme apresentado 
no Capítulo 13, mais específico no 
item 13.3 do Relatório de 
Descaracterização 
(IPE.OP.RL.8000.GT.20.676). 
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 Assinaturas 

 
 Responsável técnico pelo projeto de descaracterização: 

 

 

 

Elias Josafá Cota 

Engenheiro Civil / Geotécnico – RNP 1403750408 (CREA-MG) 

 

 Responsável técnico pela elaboração do relatório de acompanhamento do processo de 

descaracterização: 

 

 

 

Guilherme de Freitas Roriz Lima 

Engenheiro Civil / Geotécnico – RNP 1015708625 (CREA-GO) 

 

 Responsável técnico pela barragem e pelo acompanhamento técnico das obras: 

 

 

 

Welington Pereira Maximiano 

Engenheiro Civil – RNP 1411469151 (CREA-MG) 
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 Anexos 

 

 
ANEXO A – ART - PROJETO DE DESCARACTERIZAÇÃO 
Formato: Adobe PDF 
(2 PÁGINAS) 

 

ANEXO B – ART - RELATÓRIO TÉCNICO DE 
ACOMPANHAMENTO 
Formato: Adobe PDF 
(2 PÁGINAS) 
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